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stelligen. Deze vraag bleek echter gekoppeld te zijn aan de berekeningsmetho-
diek van het plan en de uitvoeringsmethode, die voor het werk wordt gekozen. 
De keuze van de uitvoeringsmethode kan worden gebaseerd op een kosten-
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ik begeleid door de promotor Prof. dr. ir. R. H. A. van Duin, die ik hiervoor 
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vrouw verzorgd; zij heeft de omgeving aangepast aan de voorwaarden die een 
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De heer ing. J. W. Busser ben ik bijzonder dankbaar voor zijn inzet bij het op-
lossen van de theoretische en praktische Problemen, die wij gezamenlijk tijdens 
de opzet en uitwerking van het onderwerp tegenkwamen. Zeer veel 'dreech' 
werk is ook verricht door de Afdeling Onderzoek van de Provinciäle Directie 
van de Cultuurtechnische Dienst in Friesland. Tevens wil ik hier de heer ing. A. 
Verhagen noemen, die mij - vooral in het begin van het onderzoek - waarde-
volle wenken gaf. 
De heer ing. R. J. Bos (Centrale Directie Utrecht) en de heer Jac. M. Antho-
nisse van het Mathematisch Centrum te Amsterdam vormden onmisbare Schä-
kels in de opbouw van het onderzoek omdat zij de geformuleerde vragen en 
wensen tot concrete programma's wisten om te werken. Rest mij de velen, die de 
redactie, de vormgeving en de engelse vertaling verzorgden te danken voor hun 
persoonlijke inzet. Genoemd kunnen worden de heren ir. E. W. Schierbeek, 
drs. F. van der Zee, ing. A. C. de Birk en T. Huitenga. De heer N. van der 
Poorte verzorgde met veel nauwgezetheid en toewijding de figuren. 
Het College van Bestuur van de Landbouwhogeschool ben ik zeer erkentelijk 
voor de toestemming om deze Studie in de Mededelingen van de Landbouw-
hogeschool op te nemen. 
Geestelijke rustpunten werden een aantal keren genoten in het klooster van de 
Paters Dominicanen te Zwolle. 

I N H O U D 
1. INLEIDING 1 
1.1. Algemeen 1 
1.2. Kostenberekeningen van grondverzet 2 
2. MINIMALISERING VAN DE KOSTEN VAN GRONDVERZET 6 
3. KOSTENBEREKENING VAN GRONDVERZET 12 
3.1. Bepaling van hoeveelheden en van transportplan 1 2 
3.1.1. Hoeveelheden 1 2 
3.1.2. Transportplan 1 3 
3 2. Berekening van machineprestaties 15 
3.2.1. Droog grondverzet 16 
3.2.1.1. Graafmachine I 7 
3.2.1.2. Graafmachine met transportmiddelen 19 
3.2.1.3. Zelfladende, transporterende en lossende graafmachines 2 3 
3.2.2. Hydraulisch grondverzet 2 7 
4. TOEPASSING VAN KOSTENMINIMALISERING EN OPTIMALE 
MACHINEKEUZE 3 2 
4.1. Beschrijvingvanhetuittevoerenwerk 3 2 
4.2. Plan voor droog grondverzet 3 2 
4.2.1. Voorwaarden 3 2 
4.2.2. Grondbalans 3 5 
4.2.3. Transportplan 3 5 
4.2.4. Werkindeling 4 0 
4.3. Plan voor hydraulisch grondverzet 42 
4.4. Machines en werkomstandigheden 44 
4.5. Resultaten 4 8 
4.5.1. Droog grondverzet 4 8 
4.5.2. Hydraulisch grondverzet $5 
5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 6 4 
6. SUMMARY 6 8 
7. GEBRUIKTE SYMBOLEN 7 1 
8. LITERATUUR 7 6 

1. I N L E I D I N G 
1.1. ALGEMEEN 
Bij de realisering van vele civieltechnische en cultuurtechnische projecten 
vormt het grondverzet zowel een belangrijk onderdeel in het te verrichten werk 
als in de kosten. Deze projecten omvatten o.a. de aanleg of verbetering van 
wegen en waterlopen en de inrichting of herinrichting van terreinen, gelegen 
tussen wegen en waterlopen (kavelinrichting). Zo werd in Nederland in 1970 
door de Cultuurtechnische Dienst rond f 120 miljoen besteed aan grondverzet 
in het kader van de uitvoering van waterbeheersings-, ontsluitings- en kavel-
inrichtingswerken. Hierbij was bijna 20 miljoen m 3 grond betrokken. 
Voor het grondverzet worden in Nederland hoofdzakelijk machines gebruikt. 
Afhankelijk van de hoeveelheid te verplaatsen grond en de afstand en richting 
van de verplaatsing, wordt een keuze gemaakt uit machines die de gehele ver-
plaatsing verzorgen en uit combinaties van gespecialiseerde machines die ieder 
afzonderlijk een gedeelte van de verplaatsing voor hun rekening nemen. Voor-
beelden van de eerste catégorie zijn bulldozers en scrapers, van de tweede caté-
gorie draglines die in combinatie werken met dumpers. 
Ter beoordeling van de kosten van een werk wordt een begroting opgesteld. 
De grondslag van de begroting wordt gevormd door het plan van het uit te 
voeren werk, waarin de aard en omvang van de werkzaamheden en de eisen, die 
aan het eindresultaat worden gesteld, zijn aangegeven. Zo wordt voor de be-
groting van het grondverzet uitgegaan van een plan, waarin de plaatsen en de 
hoeveelheden van de te ontgraven en de op te brengen grond zijn aangegeven. 
De transportafstanden waarover de grond moet worden verplaatst worden in 
een aantal afstandsklassen ingedeeld. Op basis van deze indeling en de eisen die 
aan het eindresultaat worden gesteld wordt een keuze gemaakt uit de machines 
of machine-combinaties die voor dit werk in principe in aanmerking komen. Bij 
deze keuze speien de werkomstandigheden een roi, omdat zij de prestatie per 
tijdseenheid van de machines kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden 
grondsoort, terreinsituatie en weersomstandigheden kort vöör en tijdens de 
période van uitvoering. Tevens worden het aantal plaatsen, waar gelijkgerichte 
werkzaamheden moeten worden verricht (organisatorisch aspect) en de schade 
die eventueel door het in te zetten machinepark kan worden veroorzaakt, in de 
beschouwing betrokken. 
Een ander aspect bij het opstellen van de begroting is de termijn die voor de 
uitvoering van het werk wordt gesteld. Deze tijdsfaktor kan aanleiding geven 
tot het inzetten van meer en/of andere machines, eventueel tegen hogere kosten 
per tijdseenheid en per m 3 te verplaatsen grond, om zodoende de gestelde ter-
mijn niet te overschrijden. 
In het onderhavige onderzoek worden de minimale kosten voor de uitvoering 
van het grondverzet bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van een gestelde termijn 
waarbinnen het werk gereed moet zijn en van een aantal typen machines die in 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 1 
principe in aanmerking komen om het werk uit te voeren. Daarnaast wordt na-
gegaan hoe de minimale kosten voor het werk en het hierbij behorende machine-
park worden beinvloed door een verandering van de gestelde termijn en door de 
omstandigheden die tijdens de uitvoering van het werk kunnen optreden. Als 
voorbeeld voor de berekening van de minimale kosten en van de keuze van de 
machines, die in een werk moeten worden ingezet, wordt het overwegend hori-
zontaal grondverzet gekozen zoals dit bij kavelinrichtingswerken in een ruil-
verkaveling veel voorkomt. 
Na een körte beschrijving van een aantal inrichtingsplannen waarbij o.a. de 
grondbalans en het transportplan een rol speien wordt daarna een wiskundig 
model opgesteld dat de grondslag vormt voor de kostenberekening (hoofdstuk 2). 
De berekeningen van de te verplaatsen hoeveelheid grond en het opstellen 
van een transportplan worden in deel 3.1 toegelicht. Deel 3.2 is gewijd aan een 
analyse van de werkhandelingen van grondverzetmachines, waarbij onderscheid 
is gemaakt in machines voor het 'droge grondverzet' (b.v. bulldozers, draglines, 
dumpers) en het 'hydraulisch grondverzet' (b.v. winzuiger met persleiding). 
Als rekenvoorbeeld wordt in hoofdstuk 4 een kavelinrichtingsplan behandeld, 
waarin een aantal sloten wordt gedempt en enige percelen worden geegaliseerd. 
De hoeveelheden te verplaatsen grond en de plaatsen waar grond moet worden 
ontgraven en gestört worden als vaststaand beschouwd. Het kavelinrichtings-
plan voor het hydraulisch grondverzet heeft eenzelfde perceelsindeling als het 
plan voor het droge grondverzet; de grondbalans en het transportplan van de 
plannen zijn echter verschillend, omdat deze worden afgestemd op de gekozen 
werkmethode. Tenslotte worden de resultaten van de kostenberekeningen voor 
de uitvoering van de plannen behandeld. 
1.2. KOSTENBEREKENINGEN VAN GRONDVERZET 
Bij het opstellen van plannen voor de inrichting of herinrichting van gebieden 
moet, na het vaststellen van het toekomstig hoofdstramien van wegen, water-
lopen, landschapselementen e.d. een verdere indeling van het door het hoofd-
stramien omsloten gebied worden ontworpen. Hiertoe worden kavelinrich-
tingsplannen opgesteld. Voorbeelden van dergelijke inrichtingsplannen zijn te 
vinden in ruilverkavelingsrapporten. 
Voor de inrichting van ruilverkavelingsgebieden worden in de meeste geval-
len een aantal alternatieve kavelinrichtingsplannen ontworpen. Om een keuze 
uit de alternatieve plannen te maken, een keuze die veelal is gebaseerd op een 
economisch toetsingscriterium, dienen o.a. de kosten van de verschillende plan-
nen te worden berekend. 
Omdat de kosten van het grondverzet bij de kavelinrichtingswerken een be-
langrijk onderdeel vormen van de gehele begroting voor deze werken, spitsen de 
kostenberekeningen voor de alternatieve plannen zieh toe op de berekening van 
de kosten voor het eigenlijke grondverzet. 
De kostenbegroting voor het grondverzet omvat in grote lijnen de volgende 
onderdelen. 
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• kosten voor materiaal-aankoop 
• transport van het materiaal naar en op het werk 
• kosten van de uitvoering 
a. het vrijmaken van het werkterrein: b.v. het opruimen van afscheidingen 
etc., maar ook de schadevergoeding om het werk te mögen en kunnen uit-
voeren (schade voor gederfde productie) 
b. voorbereidende werkzaamheden als b.v. uitzetten en ritsen 
c. aan- en afvoer en transport op het werk van het werktuigenpark 
d. het grondverzet 
e. de werkzaamheden, die nodig zijn om het werk aan de gang te houden: b.v. 
onderhoud rijbanen, drooghouden van het werkterrein 
f. het afwerken en herstellen van het terrein: b.v. inzaaien, oppervlakte ega-
liseren, woelen etc. 
• schadevergoedingen ten gevolge van de uitvoering van het werk, b.v. struc-
tuurbederf en rijsporen. Deze post kan soms door herstelwerkzaamheden 
binnen de termijn van oplevering worden voorkomen 
• algemene voorzieningen voor het werk (directie- en schaftketen, opslagruim-
te, klein materieel) 
• overhead-kosten 
• belastingen. 
De alternatieve kavelinrichtingsplannen kunnen worden ingedeeld naar ge-
lang de verschillende onderdelen van het plan variieren zoals bijvoorbeeld het 
wegen- en waterlopenstramien, de kavelindeling en het grondverzet. 
Zo ontwierpen OOSTRA (1962) en SOL (1962) voor de ruilverkaveling 'Lolle-
beek' (L), VAN DUIN e.a. (I960) voor de ruilverkaveling 'Raamsdonk' (N.B.), 
Bos e.a. (1962) voor de ruilverkaveling 'Stoppeldijk' (Zld.) en KRIJGER en 
WEMMENHOVEN (1960) voor de ruilverkaveling 'Grootslag' (N.H.) een aantal 
alternatieve plannen, waarbij zowel het stramien van wegen en waterlopen als 
de kavelindeling per plan verschallend zijn. Alternatieve kavel- en perceels-
indelingsplannen, waarbij het wegen- en waterlopenplan niet wordt gewijzigd, 
zijn beschreven door LAMBRECHTS en DIELEMAN (1959) voor de ruilverkaveling 
Tielerwaard' (Gld.), VAN DUIN en BALLEGOOYEN (1959) voor de ruilverkaveling 
'Heusden en Altena' (N.B.), BIJKERK (1959) voor de ruilverkaveling 'Nijeveen-
Kolderveen' (Dr.) en KESTER en SPRIK (1972) voor het Fries-Groningse klei-
mozalekgebied. De invloed van de grootte van het grondverzet op het uiteinde-
lijke resultaat is voor een indelingsplan in de herverkaveling 'Zak van Zuid-
Beveland' (Zld.) door OOSTRA (1959) uitgewerkt. Hierbij werden bij een gegeven 
wegen-, waterlopen- en indelingsplan alternatieve hoogteliggingen van het maai-
veld in beschouwing genomen. De kostenberekeningen voor het grondverzet 
zijn gebaseerd op een kaart waarop de plaatsen en de hoeveelheden zijn aan-
gegeven waar grond moet worden ontgraven en aangebracht. Deze kaart wordt 
afgeleid van het inrichtingsplan. In het algemeen wordt getracht in het kader 
van het plan de hoeveelheid te ontgraven en aan te brengen grond met elkaar in 
evenwicht te brengen (gesloten grondbalans). Op basis van de grondbalans 
wordt een transportplan voor het grondverzet opgesteld waarin de hoeveelhe-
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den, de herkomst en de bestemming van de grond zijn aangegeven. Aan de hand 
van deze gegevens worden de uitvoeringsmethoden gekozen en een prijs per 
kubieke meter te verzetten grond per werkmethode vastgesteld, de zogenoemde 
eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen kunnen voor een aantal werkzaamheden 
ook worden uitgedrukt in kosten per m 1 of per m 2 . Bij het vaststellen van deze 
eenheidsprijzen wordt rekening gehouden met de kenmerken van het gebied (o.a. 
topografie, draagkracht en verwerkbaarheid van de grondsoort), de spreiding 
van het werk over het gebied en de période waarin het werk wordt uitgevoerd. 
In tabel 1 is een voorbeeld gegeven van een transportplan voor de ruilverka-
veling 'Amerkant' (N.B.) (VAN DUTN en EELKEMA, 1962). In deze tabel zijn te-
vens de gebruikte, toen geldende, eenheidsprijzen opgenomen. Aan de hand van 
de in tabel 1 genoemde eenheidsprijzen kan worden bepaald of 'werk met werk' 
kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld het graven van een nieuwe en het dempen 
van een bestaande sloot op een afstand van 200 m van de nieuwe sloot. Hierbij 
kan de grond respectievelijk ter plaatse worden gewonnen en verwerkt voor een 
bedrag van f 2,82/m3 (f 1,25 + f 1,57) of direct worden afgevoerd uit de nieuwe 
sloot naar de te dempen sloot, hetgeen f 3,15/m3 kost. Hieruit blijkt, dat het 
'werk met werk' maken in dit geval niet de voorkeur verdient gezien de transport-
afstand en de aard van de grondwinning. Zou op basis van de eenheidsprijzen 
geconcludeerd worden, dat 'werk met werk' maken wel in aanmerking kan kö-
rnen, dan dient een nieuw plan te worden ontworpen waarbij dit facet in het 
plan en dientengevolge in de grondbalans en het transportplan wordt gebracht. 
Om met behulp van een economisch toetsingscriterium een keuze te maken 
uit een aantal alternatieve plannen dienen o.a. de berekende kosten voor deze 
plannen onderling vergeüjkbaar te zijn. Omdat de kosten afhankelijk zijn van 
de keuze van het type en aantal in te zetten machines, een keuze die op praktijk-
ervaring is gebaseerd, is het mogelijk dat de kosten van de verschillende plannen 
niet vergeüjkbaar zijn. 
In het onderhavige onderzoek wordt nagegaan hoe de minimale kosten voor 
het grondverzet in een kavelinrichtingsplan kunnen worden berekend. Bij de 
resultaten van deze berekeningen wordt het machinepark aangegeven, dat voor 
deze kosten het werk kan uitvoeren. De berekeningen worden uitgevoerd voor 
een kavelinrichtingsplan (grondbalans bekend) waarvoor een transportplan 
wordt opgesteld. Voor de uitvoering van dit transportplan met het droge grond-
verzet wordt een aantal machines of machinecombinaties in beschouwing geno-
men die in principe ieder afzonderlijk het werk kunnen uitvoeren. Per machine 
of machinecombinatie worden de uitvoeringskosten van de onderdelen van het 
transportplan berekend. Door een nnnimaliseringsproces wordt een zodanige 
selectie uit de uitvoeringskosten per onderdeel van het transportplan gemaakt 
dat de totale kosten voor het gehele werk minimaal zijn. Omdat er voorshands 
geen procédure beschikbaar is waarmee de minimale kosten van een grondver-
zetsplan kunnen worden bepaald in afhankelijkheid van de kosten en prestaties 
van het in te zetten materieel en het minimale - aan de machines aangepaste -
grondverzet (afstand en hoeveelheid) moesten de genoemde facetten afzonder-
lijk worden behandeld. In een aantal gevallen zijn ingrepen toegepast om het 
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cijfermateriaal binnen de perken te houden. Dit geldt vooral voor het transport-
plan. 
Voor de uitvoering van het kavelinrichtingswerk met het hydraulisch grond-
verzet wordt in dit onderzoek uitgegaan van een plan, dat eenzelfde perceels-
indeling heeft als het plan voor het droge grondverzet. Omdat bij het hydrau-
lisch grondverzet de grond centraal wordt gewonnen, wijkt het plan voor wat 
betreft de grondbalans en het transportplan af van het plan dat met het droge 
grondverzet wordt uitgevoerd. 
Gezien de orde van grootte van het grondverzet in het kavelinrichtingsplan 
zoals dit in het rekenvoorbeeld zal worden behandeld, is in tegenstelling tot het 
droge grondverzet hier gesteld dat het werk door 66n machine of machinecom-
binatie (zuiger eventueel gecombineerd met een tussenstation) wordt uitge-
voerd. Dit houdt in, dat het hierna te ontwikkelen wiskundig model voor de 
minimalisering van de kosten door eventueel meer zuigers in te zetten, op dit 
type grondverzet niet is toegepast. 
TABEL 1. Transportplan voor de ruilverkavelingAnierkant (Van DuinenEelkema 1962). 
Wyze van grondverwerking Eenheids- m 3 grond verkregenuit: Totaal 
pnjs 
(gld/m3) leidingen sloten dyken ontgra-ving 
egalisatie opploegen schillen hoe-
veelheid 
m 3 
kosten 
ingld. 
Overslaan in te dempen sloten 1,15 16895 16895 19429,25 
Removed by draglines into old ditches 
Idem 1,35 8100 8100 10935,— 
Spreiden 0,65 72130 72130 46884,50 
Spreading 
Idem 1,25 17945 17945 22431,25 
Afvoeren t.b.v. dempingen via depot 3,90 115110 115110 448929,— 
Temporarily in stockpile 
Direct afvoeren over gem. 200 m 2,35 91570 91570 215189,50 
Directly transported over 200 m 
Idem 200 m 2,55 27645 27645 70494,75 
Idem 200 m 3,15 141425 141425 445488,75 
Idem 300 m 3,— 177670 177670 533010,— 
Idem 700 m 3,— 136920 136920 410760,— 
Idem 700 m 3,30 26050 26050 85965,— 
Idem 700 m 3,65 57790 57790 210933,50 
Idem 700 m 4,10 12500 12500 51250,— 
Idem 1500 m 3,90 20090 20090 78351,— 
Idem 1500 m 4,75 9200 9200 43700,— 
Verwerken in kaden 1,85 21500 21500 39775,— 
New levees 
Verwerken in afdamming 3,— 6600 6600 19800,— 
Dams 
Afschuiven in te dempen kreken 0,75 132580 132580 99435,— 
Dozing into water-holes 
Idem (38 haaf 2170,—) 0,73 113135 113135 82 460,— 
Idem sloten (143 ha a f 1600,—) 1,57 146095 146095 228800,— 
Dozing into ditches 
Idem, kleine sloten 1,25 171865 171865 214831,25 
Dozing into small ditches 
2,22 367870 188765 461300 73785 113135 146095 171865 1522815 3378852,75 
Kosten per soort werk in guldens 1247507,50 538599,25 831844,— 234810,75 82460,— 288800,— 214831,25 3378852,75 
CostofKork(Hfl) 
Idem in %vantotaal 37,0 15,9 24,7 6,9 2,4 6,8 6,3 100 3378852,75 
Idem in % of total cost 
Method of moving earth Cost 
(Wim3) 
channels ditches dikes cuts levelling dozing 
subsoil 
dozing 
topsail 
yardage 
(m>) 
total cost 
(Hfl) 
Amount of earth ( m3) coming from Total 
TABLE 1. Transport scheme for the reallocation Amerkant ( Van Duin en Eelkema 1962). 
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2. M I N I M A L I S E R I N G VAN D E K O S T E N VAN 
G R O N D V E R Z E T 
Voordat een werk wordt uitgevoerd zal in de meeste gevallen een plannings-
schéma worden opgesteld. In dit schema wordt het verband in de tijd tussen de 
uitvoering van de verschillende onderdelen aangegeven. Met behulp van een 
rekenprocedure, b.v. de netwerkplanning, kan de totaal benodigde tijd worden 
geraamd voor de uitvoering van het gehele werk. Hierbij wordt uitgegaan van de 
geschatte uitvoeringstijden per onderdeel. Indien uit de berekeningen blijkt, dat 
de totale tijdsduur van het project niet in overeenstemming is met de gestelde 
termijn zullen de geschatte uitvoeringstijden per onderdeel moeten worden her-
zien en kan de rekenprocedure worden herhaald. De nieuwe schattingen kunnen 
gebaseerd zijn op het inzetten van een groter of kleiner aantal van de oorspron-
kelijke machines of op het inzetten van andere machines. Het veranderen van de 
geschatte uitvoeringstijden per onderdeel kan een verandering veroorzaken in 
de uitvoeringskosten per onderdeel en in de uitvoeringskosten voor het gehele 
werk. Naast deze veranderingen kunnen wijzigingen optreden in andere posten 
van de begroting. Indien bijvoorbeeld meer machines moeten worden ingezet, 
moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat naast de kosten-
stijging voor de uitvoering ook de 'overhead'-kosten tengevolge van een inge-
wikkelder organisatie kunnen stijgen. 
Bij de berekening van de uitvoeringskosten voor een onderdeel of voor het 
gehele werk kunnen twee benaderingen worden gevolgd; teweteneen continue 
en een geheeltallige benadering. Bij de eerste benadering wordt aangenomen dat 
een fractie van een machine een onderdeel van het werk of een gedeelte daarvan 
kan uitvoeren; bij de tweede benadering kan alleen een geheel aantal machines 
worden ingezet. 
De uitvoeringskosten, inclusief de aanvoerkosten voor een onderdeel van een 
werk worden berekend met: 
c i , j = t u h + a.iji (1) 
waarin: 
c u = uitvoeringskosten inclusief aanvoerkosten onderdeel j door machine 
typei 
t u = uitvoeringstijd geheel onderdeel j door één machinetype i 
hj = kosten per tijdseenheid voor machine i 
a4 = aanvoerkosten één machinetype i 
iji = aantal machines van type i 
Het aantal machines van type i (iji) wordt bepaalddoor tu/T, waarin T de ge-
stelde termijn is onder de voorwaarde dat ij, > 0. Voor de geheeltallige benade-
ring geldt bovendien dat iji een geheel getal moet zijn. 
Als voorbeeld van de relatie tussen de gestelde uitvoeringstermijn en de uit-
voeringskosten, inclusief de aanvoerkosten (de termijn-kostenlijn) wordt een 
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werk gekozen, dat uit twee onderdelen bestaat die beide met twee verschillende 
machines (of machine-combinaties) kunnen worden uitgevoerd. De aanvoer-
kosten van de machines A en B en de uitvoeringstijden en -kosten exclusief de 
aanvoerkosten ( tu h j voor de uitvoering van de onderdelen 1 en 2 zijn in tabel 2 
opgenomen. De tijden en kosten zijn in standaardeenheden gegeven. 
TABEL 2. Aanvoerkosten (in standaardgeldeenheden) van de machines A en B en de uitvoe-
ringstijden (in standaardtijdeenheden) en -kosten exclusief de aanvoerkosten (in standaard-
geldeenheden) van de onderdelen 1 en 2 van een werk met de machines A en B . 
Machine 
A B 
Aanvoerkosten 1 3 
Cost of transport to work 
Uitvoeringstijd voor onderdeel 1 24 15 
Time of completing element 1 
Uitvoeringskosten voor onderdeel 1 (exclusief aanvoerkosten) 3 1 
Cost of completing element 1 ( excluding cost of transport to work) 
Uitvoeringstijd voor onderdeel 2 8 6 
Time of completing element 2 
Uitvoeringskosten voor onderdeel 2 (exclusief aanvoerkosten) 5 4 
Cost of completing element 2 ( excluding cost of transport to work) 
TABLE 2. Cost of transport for machines A and B and time and cost of completing a job (ex-
cluding cost of transport to work) for elements 1 and 2 of a job with these machines, in standard 
units of money and time, respectively. 
Voor de continue benadering zijn in fig. 1 de termijrücostenlijnen gegeven 
voor de uitvoering van de onderdelen 1 en 2 met de machines A en B. Deze lijnen 
zijn berekend met behulp van formule 1 en de gegevens van tabel 2. Zo zijn b.v. 
voor een termijn van 6 tijdseenheden de uitvoeringskosten van onderdeel 1 door 
machine B: 1 + (15/6). 3 = 8,5 geldeenheden. 
In fig. 2 zijn de terrnijn-kostenlijnen gegeven voor de uitvoering van de onder-
delen van het werk met de machines A en B indien per onderdeel een geheel aan-
tal machines wordt aangevoerd (geheeltallige benadering). De berekening van 
de uitvoeringskosten is gelijk aan die bij de continue benadering met dien ver-
stände dat het, door het quotient van t , j en T bepaalde, aantal machines naar 
boven moet worden afgerond. Voor eenzelfde voorbeeld als bij de continue be-
nadering worden de uitvoeringskosten van onderdeel 1 door machine B: 1 + 
(3). 3 = 10. 
De uitvoeringskosten voor het gehele werk kunnen per termijn worden be-
paald door een zodanige selectie uit de uitvoeringskosten per onderdeel van de 
verschillende machines te maken, dat de onderdelen van het werk Senmaal wor-
den uitgevoerd. De laagste kosten voor de uitvoering van het werk worden ver-
kregen door het minimaliseren van: 
C = S S k i > J x i > J + S a 1 i j ! (2) 
i i t 
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onder de voorwaarden: 
S t 1 , J x u - T i j 1 > 0 ( i = 1,2...) 
£ x u = l G = 1,2...) 
>o 
waarin: 
C = uitvoeringskosten voor het gehele werk 
kjj = uitvoeringskosten, exclusief aanvoerkosten, onderdeel j door machine-
type i 
aj = aanvoerkosten 66n machinetype i 
t u = uitvoeringstijdgeheel onderdeel j door €6n machinetype i 
T = gestelde terrnijn 
x u = fractie onderdeel j , uitgevoerd door machinetype i 
ij] = aantal machines van type i 
Voor een 25-tal termijnen zijn voor het reeds eerder genoemde werk de rnini-
male kosten voor de uitvoering berekend. In tabel 3 zijn de resultaten van de 
berekeningen gegeven, zowel voor de continue als geheeltallige benadering. 
FIG. 1. Relatie tussen de lutvoeringsterrnijn (in standaardtijdeenheden) en de kosten per on-
derdeel (in standaardgeldeenheden) bij de uitvoering van een werk, verdeeld in onderdelen 1 
en 2 met de machines A en/of B (continue benadering); u A in z uitvoeringskosten voor onder-
deel 2 met machine A; a A en a B aanvoerkosten voor de machines A enB. 
i u B i t t 1 
0 1 • • 1 —I 1 . • ' 1 . 1 1 1— . 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 termijn 
FIG. 1. Relation between time to complete a job (in standard time units) and cost per element (in 
standard monetary units), split up into elements 1 and 2 with machines A and/or B (according 
continuous method); uA in2 cost of completing element 2 by machine A; aA andaB cost of transport-
ing machine A and B to job. 
8 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 
FIG. 2. Relatie tussen de uitvoeringstermijn (in standaardtijdeenheden) en de kosten per onder-
deel(in standaardgeldeenheden) bij deuitvoeringvaneenwerk, verdeeldin de onderdelen 1 en 
2 met de machines A en/of B (geheeltallige benadering); u A l n 2 uitvoeringskosten voor onder-
deel 2 met machine A; a A en a B aanvoerkosten voor de machines A en B. 
kosten 
10 12 14 16 18 20 22 24 termijl 
FIG. 2. Relation between time to complete a job (in standard time units) and cost per element (in 
standard monetary units) if job is split up into elements 1 and 2 with machines A and/or B {ac-
cording discrete method); uAi„2 cost of completing element 2 by machine A; aA and aB cost of 
transporting machines A and B to job. 
Hieruit blijkt, dat bij de continue benadering tot en met een termijn van 10 tijds-
eenheden de onderdelen 1 en 2 door machine A worden uitgevoerd. Na deze 
termijn wordt het werk in zijn geheel door machine B uitgevoerd. Bij een toe-
nemende tijdsduur van de gestelde termijn dalen de kosten en neemt het aantal 
in te zetten machines af. Voor een oneindig lange termijn naderen de uitvoe-
ringskosten het niveau van de uitvoeringskosten exclusief de aanvoerkosten;' 
voor een uiterst korte termijn stijgen de uitvoeringskosten tot zeer hoge waar-
den. 
Bij de geheeltallige benadering wordt tot en met een termijn van 8 tijdseen-
heden het gehele werk door machine A uitgevoerd. Voor een termijn van 6 tijds-
eenheden blijkt ook de oplossing voor de uitvoering van het werk met 4 machi-
nes type A en 1 machine type B te voldoen. In deze situatie voert machine B het 
gehele onderdeel 2 uit. Na de termijn van 8 tijdseenheden tot en met een termijn 
van 20 tijdseenheden worden zowel machines van het type A als B ingezet om 
het werk uit te voeren. Het aandeel van de machines in de uitvoering van de 
verschillende onderdelen varieert met de gestelde termijn. Beginnend bij de ter-
mijn van 21 tijdseenheden wordt het werk door 6en machine van het type B uit-
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TABEL 3 . Minimale uitvoeringskosten ( Q type en aantal in te zetten machines voor de uitvoering van een werk bestaande uit twee onderdelen met 
een 2-tal machinetypen binnen een gestelde termijn (T); 
iji = aantal machines A, y 2 = aantal machines B, = fractie onderdeel 1 uitgevoerd door A, X i , 2 = fractie onderdeel 2 uitgevoerd door ma-
chine A. 
Continue oplossing Geheeltallige oplossing 
T C Üi «2 x i . i X l , 2 X 2 , l X 2 > 2 C iji Ü2 X l , 2 X 2.1 x 2,2 
1 4 0 3 2 0 1 1 0 0 4 0 3 2 0 1 1 0 0 
2 2 4 1 6 0 1 1 0 0 2 4 1 6 0 1 1 0 0 
3 1 8 , 6 7 1 0 , 6 7 0 1 1 0 0 1 9 11 0 1 1 0 0 
4 1 6 8 0 1 1 0 0 1 6 8 0 1 1 0 0 
5 1 4 , 4 0 6 ,4 0 1 1 0 0 1 5 7 0 1 1 0 0 
6 1 3 , 3 3 5 ,33 0 1 1 0 0 1 4 / 6 0 1 1 0 0 
M 1 1 0 0 1 
7 1 2 , 5 7 4 , 5 7 0 1 1 0 0 1 3 5 0 1 1 0 0 
8 1 2 4 0 1 1 0 0 1 2 4 0 1 1 0 0 
9 1 1 , 5 6 3 , 5 6 0 1 1 0 0 1 1 , 7 5 2 1 0 , 5 0 0 , 7 5 0 , 5 0 0 , 2 5 
1 0 1 1 , 2 0 3 , 2 0 0 1 1 0 0 1 1 , 4 7 2 1 0 , 7 3 0 0 , 2 7 1 
1 1 10 ,73 0 1,91 0 0 1 1 11 3 1 1 0 0 
1 2 1 0 , 2 5 0 1 ,75 0 0 1 1 11 3 1 1 0 0 
1 3 9 , 8 5 0 1 ,62 0 0 1 1 1 0 , 0 7 1 1 0 , 5 3 0 0 , 4 7 1 
1 4 9 , 5 0 0 1 ,50 0 0 1 1 9 ,93 1 1 0 , 4 7 0 0 , 5 3 1 
1 5 9 , 2 0 0 1 ,40 0 0 1 1 9 , 8 0 1 1 0 , 4 0 0 0 , 6 0 1 
1 6 8 , 9 4 0 1,31 0 0 1 1 9 , 6 7 1 1 0 , 3 3 0 0 , 6 7 1 
1 7 8 ,71 0 1 ,24 0 0 1 1 9 ,53 1 1 0 , 2 7 0 0 ,73 1 
1 8 8 , 5 0 0 1 ,17 0 0 1 1 9 , 4 0 1 1 0 , 2 0 0 0 , 8 0 1 
1 9 8 , 3 2 0 1.11 0 0 1 1 9 , 2 7 1 1 0 , 1 3 0 0 , 8 7 1 
2 0 8 , 1 5 0 1 ,05 0 0 1 1 9 , 1 3 1 1 0 , 0 7 0 0 , 9 3 1 
2 1 8 0 1 0 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 
2 2 7 , 8 6 0 0 , 9 5 0 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 
2 3 7 , 7 4 0 0 , 9 1 0 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 
2 4 7 , 6 2 0 0 , 8 7 0 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 
2 5 7 , 5 2 0 0 , 8 4 0 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 
Continuous solution Discrete solution 
TABLE 3 . Minimum cost (C), type and number of machines usedfor finishing a job, divided into two elements with two types of machines, within a certain 
period of time (T); 
iji = number of machines type A; i j 2 = number of machines type B; xUi = fraction element 1 executed by machine A; X i , 2 = fraction element 2 ex-
ecuted by machine A. 
gevoerd. Er treden dan geen veranderingen meer op in aantal en type in te zetten 
machines. Anders gesteld: indien voor de uitvoering van het werk een termijn van 
b.v. 24 tijdseenheden zou zijn gesteld, kan het werk in 21 tijdseenheden met het 
machinepark behorend bij een termijn van 24 tijdseenheden worden uitgevoerd. 
Het werk is dientengevolge 3 tijdseenheden eerder klaar. Een soortgelijke situatie 
doet zieh voor bij de termijnen van 11 en 12 tijdseenheden. 
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3. K O S T E N B E R E K E N I N G VAN G R O N D V E R Z E T 
Bij de berekening van de kosten van het grondverzet worden een aantal de-
menten onderscheiden teweten: de hoeveelheid te verplaatsen grond, de afstand 
waarover de grond moet worden verplaatst, de prestatie en kosten per tijdseen-
heid van het machinepark dat in principe in aanmerking komt om het werk uit 
te voeren en de beschikbare tijd. 
De kosten per tijdseenheid van een machine zijn te onderscheiden in vaste en 
variabele kosten. In de eerste catégorie kunnen worden ondergebracht de posten 
voor belasting, verzekering, rente-verlies e.d.; in de tweede brandstof- en be-
dieningskosten en de kosten voor het onderhoud. 
De afschrijving van een machine kan zowel in de vaste als in de variabele 
kosten worden ondergebracht afhankehjk van de afschrijving van de machine 
op basis van respectievelijk economische of technische levensduur. De afschrij-
ving heeft een belangrijk aandeel in de kosten per tijdseenheid van een machine. 
Hierdoor kunnen deze kosten invloed hebben op het in te zetten machinepark 
voor een werk. Er kunnen ni. technisch nog in goede staat verkerende machines 
op een werk worden ingezet die hiervoor eigenlijk niet optimaal geschikt zijn. 
Deze machines kunnen echter, omdat zij volledig zijn afgeschreven, een lagere 
huurprijs hebben (vooropgesteld, dat de reparatiekosten niet te hoog worden) en 
concurreren met andere, beter geschikte machines. 
De kosten worden in dit onderzoek bekend verondersteld. Zie o.a. Cultuur-
technische Dienst Voorschriften en Mededelingen (VEM), Nederlands Instituut 
voor Aannemers Groot-bedrijf (NIVAG) en het tijdschrift Het Machinepark. 
3.1. BEPALING VAN HOEVEELHEDEN EN VAN TRANSPORTPLAN 
3.1.1. Hoeveelheden 
Voor de berekening van de hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van een 
kaart die de bestaande terreinsituatie weergeeft (een hoogtekaart, een sloot-
inhoudenkaart e.d.). Deze kaart kan afwijken van de terreinsituatie omdat tij-
dens de opname in het terrein meetfouten kunnen zijn gemaakt en een zekere 
idealisering is toegepast op de in kaart te brengen terreingegevens. Op basis van 
deze kaart wordt, door toepassing van een ontwerptechniek, een nieuwe situatie 
ontworpen. De berekening van de hoeveelheden komt in feite neer op de bepa-
ling van het verschil per punt tussen de oude en de ontworpen situatie. Hoe ge-
ringer het verschil is tussen de oude en de nieuwe situatie des te kleiner de hoe-
veelheid te verplaatsen grond zal zijn. Het verschil is de basis voor de kosten-
berekening van het grondverzet. 
Voor het ontwerpen van een nieuwe maaiveldsligging zijn verschillende reken-
technieken ontwikkeld (VISSER 1959, BENEDICT e.a. 1964, BUSSER en MIJNLIEFF 
1972). 
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Wil de kostenraming voor een grondverzetsplan aan zijn doel beantwoorden 
dan zal de situatie na uitvoering van het plan her ontwerp zo goed mogelijk 
moeten benaderen. Indien van het ontwerp wordt afgeweken bestaat de moge-
lijkheid, dat de berekende hoeveelheid verschilt van de hoeveelheden die tijdens 
de uitvoering van het werk worden verplaatst. Door de wijziging van de hoe-
veelheden veranderen in de meeste gevallen ook de transportafstanden. Een 
combinatie van deze twee facetten kan ertoe leiden, dat andere machines het 
werk beter en goedkoper zouden kunnen uitvoeren dan de machines, waarop de 
kostenberekening is gebaseerd. 
3.1.2. Transportplan 
Na de berekening van de hoeveelheden, die vervolgens als vaststaande worden 
aangenomen, moeten de bijbehorende transportafstanden worden bepaald. In 
de praktijk worden de transportafstanden in een aantal afstandsklassen inge-
deeld. Op basis van deze indeling wordt het werk beoordeeld en wordt een keuze 
gemaakt uit de machines of machinecombinaties die voor dit werk geschikt zijn. 
Voor het grondverzet bij de aanleg van een weg bepaalt SCHOSZ (1966) alle 
mogelijke afstanden tussen de plaatsen waar grond moet worden ontgraven en 
gestört. Tussen deze plaatsen kunnen obstakels voorkomen, zodat omwegen 
moeten worden gemaakt. Deze omwegen worden in de afstand tussen de plaat-
sen verdisconteerd. Op de verbindingslijnen wordt een groep machines ingezet 
en de kosten van het grondverzet voor iedere verbindingslijn en elke machine 
berekend. De machine, die het grondverzet volgens een bepaalde lijn met de 
geringste kosten uitvoert, wordt gekozen. Met behulp van een optimaliserings-
programma worden de plaatsen waar grond moet worden ontgraven en gestört 
zodanig verbonden, dat voor het gehele project de geringste kosten worden ver-
kregen. Het transportschema dat op deze manier ontstaat is afhankelijk van het 
gebruikte machinepark. Door herhaling van het proces met een andere groep 
machines kan uit de verschilfende groepen machines de groep worden gekozen 
met de minste kosten. Voor projecten waar op veel verschillende plaatsen grond 
moet worden ontgraven en gestört wordt een groot deel van de capaciteit van de 
Computer in beslag genomen voor de berekening van de transportafstanden. 
Hierdoor kunnen momenteel slechts een beperkt aantal machines in de groepen 
worden opgenomen (SCHOSZ 1966). 
Een andere benadering is om in eerste instantie de transportafstanden binnen 
het gehele werk te minimaliseren. Dit heeft het voordeel dat meer machines in de 
berekening kunnen worden opgenomen, omdat nu minder geheugenruimte in 
beslag wordt genomen door de afstandsberekeningen. Deze benadering wordt 
in het onderhavige onderzoek gevolgd. Een nadeel is, dat het transportschema 
onafhankelijk is van het in te zetten machinepark. 
Bij de berekening van de minimale transportafstanden in een project kunnen 
een aantal situaties worden onderscheiden afhankelijk van de ligging van de te 
ontgraven en aan te brengen grond (op 66n plaats of meer plaatsen) en de mo-
gelijke transportroutes tussen de plaatsen waar grond moet worden ontgraven 
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en gestört. Indien tussen de plaatsen, waar grond moet worden onttrokken en 
waar grond moet worden aangebracht, geen hindernissen voorkomen, kunnen 
de plaatsen rechtstreeks worden verbonden. Voor het geval, dat de te ontgraven 
grond op 6en plaats is geconcentreerd en de aan te brengen grond op 66n of 
meer plaatsen moet komen te liggen, worden de transportroutes en transport-
afstanden bepaald door de rechtstreekse verbindingslijnen van de afzonderlijke 
stortplaatsen naar de centrale winplaats. Ligt de te ontgraven grond eveneens op 
twee of meer plaatsen, dan ontstaat een keuze, welke win- met welke stortplaats 
moet worden verbonden. 
Met behulp van een combinatie van de algoritmen van Floyd, Ford eh Fulker-
son blijkt het mogelijk te zijn de transportroutes en -afstanden te berekenen 
(R. J.Bos 1969, BUSSER enMiJNLiEFF 1972). Inditprogramma,datook in dit on-
derzoek wordt gebruikt, worden de afstanden berekend van elke plaats, waar 
grond moet worden ontgraven naar elke plaats, waar grond moet worden aan-
gebracht. Daarna wordt de sommatie van het produkt van de afzonderlijke af-
standen en hoeveelheden geminimaliseerd. Het transportschema wordt zodanig 
gekozen, dat de naar hoeveelheid gewogen gemiddelde transportafstand mini-
maal is. 
Mochten tussen de plaatsen, waar grond wordt ontgraven en grond wordt ge-
stört, hindernissen voorkomen, dan kunnen deze plaatsen niet alle rechtstreeks 
met elkaar worden verbonden. De verbindingslijnen, waarlangs het transport 
plaatsvindt, moeten via 66n of meer van te voren aangewezen punten lopen. 
Deze punten moeten zodanig worden gesitueerd, dat de hindernis wordt ont-
weken. Het invoeren van deze punten (dwangpunten) kan worden gemotiveerd 
met een alternatieve kostenberekening waarbij een körte route, met de daarbij 
behorende kosten voor transport en voorzieningen voor de transportweg, wordt 
vergeleken met de kosten voor een längere route. 
De vollende overwegingen kunnen een rol speien bij het invoeren van de 
dwangpunten: 
• het terrein waarover de rechtstreekse transportroute loopt wordt niet geschikt 
geacht voor het transport. Dit kan worden veroorzaakt door een te geringe 
draagkracht van de grond of door de overweging, dat de herstelkosten c.q. 
schadevergoedingen ten gevolge van het transport te hoog worden. 
• het transport is genoodzaakt van een bepaald passagepunt gebruik te maken 
b.v. een overweg, brug, etc. 
• het transport is gebonden aan een transportweg die relatief hoge installatie-
kosten heeft, zoals b.v. rijplaten, smalspoor en pijpleidingen. De punten waar 
in een eerdere fase van het werk grond is aangevoerd, dienen als dwangpunten 
te worden beschouwd voor de volgende punten. 
• door het transport kan verdichting van de grond optreden. In de wegenbouw 
wordt hiervan gebruik gemaakt door het transport over het te verdichten 
terrein te leiden, zodat verdere verdichtingswerkzaamheden vervallen of tegen 
geringere kosten kunnen worden uitgevoerd. 
Indien de ontgraving op 66n plaats is geconcentreerd en het transport naar de 
14 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 
plaatsen waar grond moet worden gestört gebonden is aan een route, die relatief 
hoge installatiekosten heeft, kan het algoritme van PRIM (1957) worden ge-
bruikt 1. Hierbij worden in eerste instantie de centrale winplaats en alle plaatsen 
waar grond moet worden gestört of waar de route längs moet lopen (dwang-
punten) met elkaar verbonden. Uit het netwerk, dat op deze manier ontstaat, 
wordt een zodanige selectie van verbindingen gemaakt dat elk punt - behalve de 
centrale winplaats - 6en keer als aankomstpunt fungeert (boomstructuur). 
Uit de verschillende mogelijkheden wordt die oplossing gekozen, waarbij de 
totale lengte van de verbindingslijnen minimaal is. 
Het transportschema voor het 'droge grondverzet' i.e. het grondverzet met 
behulp van graafmachines, al of niet gecombineerd met transportmiddelen, 
bulldozers e.d., wordt gebaseerd op de naar hoeveelheid gewogen gemiddelde 
transportafstand. Voor het hydraulisch grondverzet wordt het trace van de 
persleiding bepaald met het algoritme van PRIM (1957). 
3.2. BEREKENING VAN MACHINEPRESTATIES 
Een werk kan met 6en machine (enkelvoudige werkmethode) of een machine-
combinatie (gecombineerde werkmethode) worden uitgevoerd. Bij de gecombi-
neerde methode wordt het werk tot stand gebracht met machines die afhanke-
lijk van elkaar zijn (VERHAGEN 1969). De prestatie per tijdseenheid van een ma-
chine of een machinecombinatie wordt o.a. bepaald door de geschiktheid van de 
betreffende machine(s) voor het werk. Naast gespecialiseerde machines komen 
werktuigen voor, die voor allerlei soorten werkzaamheden kunnen worden in-
gezet. Zonodig worden zij, indien hulpmiddelen eenvoudig zijn aan te brengen, 
aan de omstandigheden aangepast. 
Deprestatiespertijdseenheidvandemaclnneskunneno.a.gebaseerdzijnoptijd-
studies voor afgeronde werkzaamheden, praktijkervaring(b.v. vastgelegd in vuist-
regels) of een analyse van de werkhandelingen in combinatie met tijdstudies. Om-
dat de prestatie per tijdseenheid gebaseerd is op een gemiddelde situatie moeten 
veelal correctiefaktoren worden ingevoerd. Om de technische ontwikkeling van de 
machines te verdisconteren moeten de gegevens voortdurend worden aangepast. 
Voor de berekening van de kosten van het grondverzet met verschillende ma-
chines zijn in het kader van het onderhavige onderzoek een aantal computer-
programma's ontwikkeld, gebaseerd op de prestatie-bepalende faktoren van de 
machines. Door deze werkwijze kunnen de uitvoeringsomstandigheden in het 
rekenproces worden opgenomen, indien zowel de kwalitatieve als kwantitatieve 
gegevens hierover en hun aangrijpingspunt op de prestatie-bepalende faktoren 
bekend zijn. Voor een aantal bij de uitvoering van cultuurtechnische werken 
thans veel voorkomende machines wordt dit toegelicht. 
De in dit onderzoek opgenomen machines zijn draglines en hydraulische 
1 Het hier gebruikte programma gebaseerd op het algoritme van Prim werd opgesteld door 
Jac. M. Anthonisse van het Mathematisch Centrum te Amsterdam. 
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dieplepels (graafmachines), dumpers (transportmiddelen), bulldozers (zelfladen-
de, transporterende en lossende machines) en zuigers (machines voor hydrau-
lisch grondverzet). 
3.2.1. Droog grondverzet 
De werkhandelingen die in het algemeen bij het droog grondverzet kunnen 
worden onderscheiden zijn het vullen van een bak, het eigenlijke transport en 
het lossen van de grand. De handelingen of groepen van handelingen, die bij het 
droog grondverzet kunnen worden onderscheiden zijn voor de verschillende 
machines: 
Graafmachine 
t f = tijd nodig voor vullen van bak (sec) 
tzv = tijd nodig voor manoeuvreren van voile bak in stortpositie (sec) 
tib = tijd nodig voor lossen van bak (sec) 
tzi = tijd nodig voor manoeuvreren van lege bak in graafpositie (sec) 
t w t = wachttijd van graafmachine op te laden transportmiddel (sec) 
t p = tijd nodig voor verplaatsen van graafmachine (sec) 
Transportmiddel 
t l a = tijd nodig voor laden van transportmiddel (sec) 
t k = tijd nodig voor aan- en afkoppelen van een getrokken bak aan een moto-
risch gedeelte (sec) 
t s = tijd nodig voor schakelen, optrekken, afremmen e.d. (sec) 
t m = tijd nodig voor manoeuvreren bij laad- en stortplaats (sec) 
tio = tijd nodig voor lossen van transportmiddel (sec) 
^ = transporttijd voor een geladen transportmiddel (sec) 
t r l = transporttijd voor een leeg transportmiddel (sec) 
t w r = wachttijden die optreden tijdens transport (b.v. wisselplaatsen) (sec) 
t w g = wachttijden van transportmiddel op graafmachine (sec) 
t»! = wachttijden ter plaatse van het stort (sec) 
De transporttijd voor een geladen transportmiddel kan worden geschreven als: 
P d1 
^ = 2 (3) 
1 = 1 v V i l 
waarin: 
di = gedeelte i van de transportafstand winplaats-stort (m) 
v V i J = snelheid geladen transportmiddel op traject di (m sec - *) 
p = aantal gedeelten van de transportweg met verschillende kwaliteiten voor 
de berijdbaarheid (transportsnelheid) 
Evenzo kan voor de transporttijd voor een leeg transportmiddel de volgende 
vergelijking worden opgesteld: 
q di 
t r t = 2 (4) 
J = 1
 v u 
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waarin: 
dj = gedeelte j van de transportafstand stort-winplaats (m) 
v,j = snelheid leeg transportmiddel op traject dj (m sec - 1 ) 
q = aantal gedeelten van de transportweg met verschillende kwaliteiten voor 
de berijdbaarheid (transportsnelheid) 
De cyclustijd (t g) voor een graafmachine kan worden weergegeven door: 
t , = tf + t„ + t l b + t z l (5) 
Afhankelijk van de machine kan t p hierin worden opgenomen b.v. indien na 
elke cyclus de machine moet worden verplaatst. 
De cyclustijd van een transportmiddel (t t) kan worden geformuleerd als: 
t, = t l a + t k + t s + t m + t l 0 + t r T + t r l + t w r + t w l (6) 
De wachttijden t w t en t„a zijn niet in de formules 5 en 6 ingebracht, omdat 
deze tijden alleen optreden bij gecombineerde werkmethoden. 
Opgemerkt zij, dat voor de tijden nodig voor de handelingen de werkelijke 
tijden worden genomen. De op het werk voorkomende aan- en aflooptijden, 
reparatie en onderhoud van de machines, persoonlijke verzorging e.d. worden 
niet in de berekeningen opgenomen. Omdat een aantal handelingen gelijktijdig 
kan gebeuren, b.v. het hijsen van de bak en het zwenken van de graafmachine 
en/of in elkaar overgaan zoals ontgraven, laden, transporteren en lossen bij een 
bulldozer, moet voor iedere machine of machinecombinatie een keuze worden 
gemaakt uit de relevante faktoren. 
3.2.1.1. Graa fmach ine 
Bij de graafmachines kunnen, indien het verplaatsen van de machine buiten 
beschouwing wordt gelaten, twee machinegegevens worden onderscheiden die 
uiteindelijk de prestatie bepalen: de bakinhoud en de cyclustijd. De bakinhoud 
van de graafmachine is veelal gedefinieerd als de 'waterinhoud'. Om de werke-
lijke inhoud aan grond van de bak te bepalen wordt een aantal faktoren in re-
kening gebracht die als functie van de waterinhoud kunnen worden beschouwd. 
Als faktoren kunnen o.a. worden genoemd (KUHN, 1958; VERHAGEN, 1963) de: 
- vulfaktor 
- uitleveringsfaktor voor de grondsoort 
- faktor voor de verhouding van grootte en vorm van het te ontgraven profiel 
en bakinhoud 
De in de cyclustijd van een graafmachine opgenomen handelingen (5) wor-
den belnvloed door verschillende faktoren. Zo is tf afhankehjk van de verplaat-
singssnelheid van de bak door de grond, de profielgrootte, de vorm van de ont-
graving en de lengte van de graafweg. De verplaatsingssnelheid van de bak door 
de grond wordt belnvloed door een aantal machinegegevens zoals motorvermo-
gen en overbrenging, bakgrootte, -vorm, gewicht, het al of niet aanwezig zijn 
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van graaftanden, de vorm hiervan en de weerstand van de grond. De lengte van 
de graafweg is afhankelijk van de mogelijkheden van de machine om de bak uit 
te gooien of uit te zetten (gieklengte resp. reikwijdte van de graafarm). Binnen de 
mogelijkheden van de machine kan de machinist de graaflengte varieren. Om bij 
het graven een zo goed mogelijk gevulde bak te krijgen kan men de graaflengte 
laten toenemen •indien de te ontgraven grond hard is (KiJHN, 1958; VERHAGEN, 
1963). 
De tijd nodig om de voile bak in een stortpositie te manoeuvreren (t^) wordt 
bepaald door het motorvermogen en overbrengingsmechanisme van de machine 
en het gewicht van de gevulde bak. De graafdiepte beinvloedt de tijd die nodig 
is voor het heffen en laten zakken van de bak. Indien de situatie en het motor-
vermogen het toelaten kan het heffen gelijktijdig gebeuren met het zwenken. De 
tijd voor het zwenken wordt bepaald door de maximale zwenksnelheid, het acce-
leratievermogenendezwenkhoek. De eerste twee faktoren kunnen als machine-
gegevens worden beschouwd; de laatste is afhankelijk van de plaats van de 
machine to.v. ontgraving en stort (KUHN, 1958; VERHAGEN, 1963). 
De tijd voor het lossen van de bak (t l b) wordt bepaald door de mate waarin de 
grond aan de bakwand kleeft en door de vorm en grootte van de graafbak. Bij 
het laden van een transportmiddel of een bunker wordt de lostijd mede bein-
vloed door de verhouding tussen de vorm en grootte van de graafbak en de bak 
van het transportmiddel of bunker. De tijd t z l wordt beinvloed door zwenksnel-
heid, graafdiepte en gewenste positie van de graafbak bij het begin van het 
graven (lengte van de graafweg). 
Van de verschillende graafmachines die in de praktijk worden gebruikt is het 
vooral de dragline, waarvan de meeste gegevens beschikbaar zijn. Voor de 
prestaties in m 3 per uur van een aantal typen graafmachines geeft KUHN (1956) 
de volgende vuistregels: 
hooglepel 100 x bakinhoud 
dieplepel 65 X bakinhoud 
dragline 90 X bakinhoud 
grijper 50 X bakinhoud 
VAN GILST (1963) heeft een uitgebreid onderzoek verricht naar de prestaties 
van diverse machines op cultuurtechnische werken. De prestaties werden be-
paald door de tijd te meten die verschillende machines onder diverse omstandig-
heden nodig hebben om een bepaalde hoeveelheid grond te verzetten. De werk-
handelingen werden niet afzonderlijk opgenomen. 
Het CALCULATIE-VADEMECUM VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE HEIDE-
MAATSCHAPPIJ (1963) berust eveneens op soortgelijke tijdstudies. De gegevens 
zijn grafisch en/of tabellarisch weergegeven en zijn gebaseerd op een gemiddelde 
situatie. Om veroudering te voorkomen worden de gegevens periodiek herzien. 
KUHN (1958) en VERHAGEN (1963) geven een uitvoerige beschrijving en analy-
se van de werkhandelingen van de dragline en de faktoren, die op deze hande-
lingen van invloed zijn. Om de verschillende soorten en typen draglines te kunnen 
vergelijken worden een aantal begrippen ingevoerd, waarin gieklengte, gewicht 
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van de emmer inclusief gewicht van de afgestreken hoeveelheid grand en be-
schikbaar aantal pk's zijn verdisconteerd. Voor gestandaardiseerde draglines 
zijn voor bepaalde omstandigheden de prestaties gegeven. In deze prestaties 
moeten nog de faktoren die voor andere omstandigheden gelden worden ver-
disconteerd. 
3.2.1.2. Graa fmach ine met t r a n s p o r t m i d d e l e n 
Bij de prestatiebepaling van de gecombineerde werkmethode bestaande uit 
een graafmachine en een aantal transportmiddelen speien, naast de faktoren die 
de afzonderlijke prestaties beinvloeden, de transportafstanden en de organisatie 
van het werk een grate rol. 
De hoogste prestatie (m3/uur) van een combinatie van een graafmachine en 
een aantal transportmiddelen wordt verkregen indien de graafmachine continu 
kan werken. Het aantal transportmiddelen dat moet worden ingezet om aan 
deze voorwaarde te voldoen, kan worden berekend door te stellen dat de cyclus-
tijd van 6en transportmiddel, exclusief zijn laadtijd, gelijk moet zijn aan de laad-
tijd van de andere (geen wachttijden voor de graafmachine). Bij de uitvoering 
van het grondverzet worden hoofdzakelijk transportmiddelen gebruikt bestaan-
de uit een trekker en een wagen of mobiele dumpers die tijdens het grondverzet 
niet worden of kunnen worden ontkoppeld. Voor deze situatie geldt t k = 0. 
Voor de berekening van het aantal transportmiddelen (n) bij een continu 
werkende graafmachine kan de volgende vergelijking worden opgesteld: 
b« 
t« — (n-1) + tp = t s + t m + t t o + t r v + trf + t w r + t w l + t w g (7) 
b g 
Hierin is b t /b g het aantal keren, dat de inhoud van de bak van de graafmachine 
(b g) wordt gestört in de bak van het transportmiddel (b t). 
Door omwerken gaat de vergelijking voor het aantal transportmiddelen (n) 
over in: 
b« 
t g — I-1, + t m + t l t ) + t r v + t r l + t w r + t w l + t w g — t p 
tg — 
b g 
Indien de graafmachine gedurende een lange tijd op een plaats blijft staan 
wordt t p = 0. Voor t g -b t / b g kan t l a worden ingevuld. 
De formules, die in de literatuur worden gegeven, kunnen worden herleid uit 
bovenstaande vergelijking door de tijden in verschillende groepen te rangschik-
ken. Zo onderscheidt KÜHN (1958) voor een continu werkende graafmachine 
een laadtijd (t l a), lostijd (t l D), de lengte van de transportweg (2 keer de transport-
afstand) en een gemiddelde snelheid van de transportmiddelen. Door het in-
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voeren van de gemiddelde snelheid worden t s, t m , t,. v, t r l , t w r en t w l verdiscon-
teerd. VERHAGEN (1963) onderkent een laadtijd ( t , a ) , lostijd ( t i 0 ) , een gemiddelde 
lengte van de vervoersweg en een gemiddelde rijsnelheid inclusief stagnaties. De 
laadtijd wordt benaderd door het quotient van de bakinhoud van het transport-
middel en de prestatie per uur van de graafmachine (i.e. dragline). Door het in-
voeren van dit quotient ontstaat het risico dat een prestatie van de graafmachine 
wordt ingevoerd, waarbij reeds rekening is gehouden met wachttijden van de 
graafmachine op de transportmiddelen. 
De vergelijking van VAN GILST (1963) voor het bepalen van het aantal trans-
portmiddelen bij een continu werkende graafmachine berust op een formule, 
die overeenkomt met de vergelijking van VERHAGEN. Bij de afleiding van deze 
vergelijking, zo merkt VAN GILST op, is een constante gemiddelde snelheid in 
beschouwing genomen. Deze snelheid is opgebouwd uit tijden voor optrekken, 
rijden, afremmen, wenden en stoppen. Extrapolatie van het bij afstanden onder 
de 1000 m gevonden verband tussen transportafstand en aantal transportmidde-
len naar grotere afstanden kan niet zonder meer worden toegepast, omdat reke-
ning moet worden gehouden met hogere transportsnelheden bij toenemende 
afstand, aangezien in de meeste gevallen een betere transportweg over deze af-
standen of een gedeelte daarvan beschikbaar is. Bovendien wordt relatief min-
der tijd in beslag genomen door het optrekken. Dit bezwaar wordt ondervangen 
in de benadering van VAN DUIN en LINTHORST (1962) die een gemiddelde kruis-
snelheid (combinatie en tri) en een tijd voor t s , t„ r en t w j hebben geïntrodu-
ceerd (tijdverliezen). De term t m wordt met t , 0 gecombineerd tot een tijd voor 
lossen en wenden. Voor t l a wordt uitgegaan van het quotient van de bakinhoud 
van het transportmiddel en de prestatie per tijdseenheid van de graafmachine; 
met het eerder genoemde bezwaar. 
VAN KAMPEN (1969) berekent het aantal benodigde transportmiddelen bij een 
graanoogstmachine. Een formule voor deze situatie op basis van de genoemde 
handelingen is : 
b. 
(tf + t l b ) — (n-1) + t w t = t k + t s + t m + t l 0 + trv + tn + t w r + t w g + t , , (9) 
b g 
De handelingen t C T en t z i zijn niet opgenomen; aangenomen wordt dat bij de 
graanoogst met een combine de te laden transportmiddelen goed zijn opgesteld 
ten opzichte van de oogstmachine. De tijd voor t p is niet aanwezig, omdat de 
'bak' mobiel is en deze tijd samenvalt met tf. Voor b g moet 'bunker' van de 
oogstmachine worden gelezen. Omdat bij de oogst van een overmaat aan trans-
portmiddelen, i.e. losse wagens, wordt uitgegaan mag in dit geval t „ t worden 
verwaarloosd (de losse wagens worden gekoppeld aan een trekker en daarna 
vervoerd). De laadtijd kan worden bepaald door het quotient van bakinhoud 
van het transportmiddel en de prestatie per tijdseenheid van de combine. 
Door samenvoeging en rangschikking kan de formule van VAN KAMPEN (1969) 
worden opgesteld. Tussen haakjes is aangegeven welke van de hier gebruikte 
termen in zijn formule tezamen zijn opgenomen. 
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(tla + 1* + t l o ) + ( t w r + t w g + t w I ) + ( t r ¥ + tri + t s + t m ) 
In de praktijk zal voor een bepaald werk dat uit verschilfende onderdelen be-
staat de transportafstand niet constant zijn. Ook binnen een werkonderdeel zal 
de transportafstand varieren. Bij een afstand die kotier is dan waarvoor het 
aantal transportmiddelen is berekend, zullen wachttijden voor de transport-
middelen optreden, omdat er teveel transportmiddelen zijn. Omgekeerd zullen 
er bij een grotere afstand dan waarvoor het aantal transportmiddelen is bere-
kend, transportmiddelen te weinig zijn waardoor wachttijden voor de graaf-
machine ontstaan en dientengevolge een prestatiedaling voor de gehele combi-
natie. Om de minimale kosten van het werk en de daarbij behorende optimale 
keuze van het machinepark te bepalen worden in dit onderzoek, gegeven het 
type graafmachine en transportmiddel, de uitvoeringstijden en -kosten per 
transportafstand voor elk aantal transportmiddelen berekend. Omdat de uit-
voeringstijd en daarmee de kosten afhankelijk zijn van het optreden van wacht-
tijden kan de volgende benadering worden gevolgd. In de formule voor het be-
palen van het aantal transportmiddelen (8) wordt uitgegaan van een continu 
werkende graafmachine ( t w t = 0). Indien ook fracties van transportmiddelen 
kunnen worden ingezet is de formule voor het aantal transportmiddelen n' 
( t W g = 0): 
, t t a + t r + t e 
n = — (11) 
tla 
waarin: 
n't = aantal transportmiddelen bij een continu werkende graafmachine waarbij 
ook fracties van transportmiddelen kunnen worden ingezet (geen wacht-
tijden voor transportmiddelen) 
t l a = laadtijd van een transportmiddel (sec) 
t, = samenvoeging van t^ en t,, zodanig dat over de transportafstand (heen en 
terug) met het gemiddelde van de snelheden van een geladen en leeg 
transportmiddel wordt gereden (gemiddelde snelheid) (m.sec _ 1) 
t e = ^ + t m + t l 0 + t w r = vaste tijd = de som van de schakel- en manoeu-
vreertijden, lostijd en wachttijden tijdens het transport. De som wordt 
constant beschouwd (sec). 
Omgewerkt geeft dit: 
U 
T + t> 
n[ = 1 + (12) 
b t 
tg K 
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waann: 
U = 2 maal de transportafstand; er wordt aangenomen dat de heenweg 
evenlang is als de terugweg (m) 
v = gemiddelde snelheid (m sec - *) 
b, 
t g = laadtijd van een transportmiddel (t l a) (sec) 
b g 
b t = bakinhoud transportmiddel (m 3) 
b g = bakinhoud graafmachine (m 3) 
t g = cyclustijd graafmachine (sec) 
De transportafstand tussen een opstellingsplaats van de graafmachine en het 
stort wordt constant verondersteld. Dit is aannemelijk, zolang de representatie-
ve oppervlakten van het begin- en eindpunt van de transportweg niet te groot 
worden. B.v. de oppervlakte van een 10 x 10 m 2 of 20 x 20 m 2 ruitennet of ge-
deelten van een sloot van 10 m of 20 m, waarbij de plaats waar de grond moet 
worden ontgraven of gestört geconcentreerd wordt gedacht in het zwaartepunt. 
Indien een kleiner aantal transportmiddelen dan n[ voor een bepaalde af-
stand wordt ingezet, zullen er wachttijden voor de graafmachine optreden; voor 
de transportmiddelen treden geen wachttijden op. Gesteld wordt, dat de uit-
voeringstijd voor het grondverzet wordt bepaald door de tijd die het eerste 
transportmiddel van een groep nodig heeft om zijn aandeel in het werk te levé 
ren. Door dit transportmiddel moet een hoeveelheid grond worden vervoerd, 
die gelijk is aan de totale hoeveelheid gedeeld door het aantal transportmidde-
len. Dit gebeurt in een aantal vrachten, dat gelijk is aan : 
M 
(13) 
n t b t 
waarin: 
g, = aantal vrachten per transportmiddel 
M = hoeveelheid te verplaatsen grond over een bepaalde afstand (m 3) 
n t = geheel aantal transportmiddelen (n t < nt') waarbij wachttijden voor de 
graafmachine optreden 
De tijd voor één vracht volgt uit de laadtijd, rijtijd en vaste tijd, in formule: 
b t U 
t t = — t g + — + t e (14) 
b B v 
De uitvoeringstijd voor het grondverzet over een afstand U wordt berekend 
door de cyclustijd van een transportmiddel te vermenigvuldigen met het aantal 
vrachten. 
M b t U 
T„ t = — - ( — t g + - + t e) (15) 
n, b t bg v 
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waarin: 
T n t = uitvoeringstijd bij n t transportmiddelen (n t < n t) 
De kosten voor de uitvoering bedragen: 
K n t = T n t (f g + n t f t ) (16) 
waarin: 
K n t = uitvoeringskosten voor 6en graafmachine met n, transportmiddelen 
(n, < n t) 
fg = kosten per tijdseenheid graafmachine 
ft = kosten per tijdseenheid transportmiddel 
Indien meer transportmiddelen dan nj worden ingeschakeld ontstaan wacht-
tijden voor de transportmiddelen. De uitvoeringstijd wordt dientengevolge be-
paald door de graaftijd van de graafmachine. 
M 
T m t = — t , (17) 
bg 
waarin: 
T m t = uitvoeringstijd graafmachine bij m t transportmiddelen (m, > nj) (sec) 
De kosten voor de uitvoering bedragen: 
K m t = Tm t(f 8 + m t ft) (18) 
waarin: 
K m t = uitvoeringskosten voor een graafmachine en m t transportmiddelen 
(m t >n{) 
In deze vergehjkingen is de verplaatsingstijd van de graafmachine naar een 
volgende positie niet opgenomen. Deze kan worden verdisconteerd in de cyclus-
tijd. Voor graafmachines met een vrij kort werkbereik (b.v. een hydraulische 
dieplepel) is deze benadering beter verantwoord dan voor machines met een 
lang werkbereik (dragline). In een situatie, waar wachttijden voor de graafma-
chine optreden, kan de wachttijd die ontstaat na het laden van de laatste vracht 
worden benut voor het verplaatsen van de machine. 
De gegevens over de graafmachines (hfst. 4.4), die in het onderzoek worden 
gebruikt zijn berekend aan de hand van literatuurgegevens. Indien geen gege-
vens beschikbaar waren is door middel van tijdwaarnemingen en met behulp 
van praktijkervaring van verschilfende deskundigen een schatting gemaakt. 
Voorzover tijden worden vermeld hebben deze betrekking op de werkelijke tijd 
om een handeling uit te voeren. Gezien de vele typen transportmiddelen die op 
cultuurtechnische werken worden ingezet, zijn in het onderzoek voor de snel-
heid en bakinhoud van de transportmiddelen gemiddelde waarden aangehou-
den. 
3.2.1.3. Ze l f ladende , t r a n s p o r t e r e n d e en lossende graafmachines 
Voor een met een bak uitgeruste grondverzetsmachine die het vullen, trans-
porteren en lossen van de bak in zijn geheel uitvoert, zijn de werkhandelingen 
redelijk te onderkennen. In vele gevallen echter, vooral bij machines die zijn 
uitgerust met een schuifblad, zijn de handelingen wel te onderscheiden maar 
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niet te scheiden. Het graven, laden, transportieren en lossen kan in één continue 
reeks van handelingen gebeuren of zelfs gelijktijdig op verschillende plaatsen 
van het blad. Voor het opstellen van de cyclustijd ( t j van een zelfladende, 
transporterende en lossende machine kunnen de volgende al of niet gescheiden 
handelingen worden onderscheiden (zie ook hfst. 3.2.1) : 
tf = tijd nodig voor vullen van bak (sec) 
t s = tijd nodig voor schakelen, optrekken, afremmen e.d. (sec) 
^ = transporttijd voor geladen transportmiddel (sec) 
tzv = tijd nodig voor manoeuvreren voile bak in stortpositie (sec) 
t w i = wachttijden ter plaatse van het stort (sec) 
t I b = tijd nodig voor lossen van bak (sec) 
t r l = transporttijd voor leeg transportmiddel (sec) 
tzi = tijd nodig voor manoeuvreren lege bak in graafpositie (sec) 
t w r = wachttijden die optreden tijdens transport (sec) 
t w g = wachttijd die optreedt voordat met graven kan worden begonnen; b.v. 
een scraper dje bij het graven moet worden geholpen door een bulldozer 
(sec) 
Door rangschikking van de relevante handelingen kunnen voor verschillende 
soorten machines de vergelijkingen voor de cyclustijd worden opgesteld. Voor 
een scraper is deze b.v. : 
tz = t f + t, + try + t^ + t w I + t, b + tri + t z l + t w r + t , , (19) 
KÜHN (1956) geeft een vergelijking waarin respectievelijk (t^ + t z l ) en ( t w j + 
t w r + t w g ) zijn samengevoegd tot een term voor wendtijden en tijdverliezen. 
De scraper wordt op cultuurtechnische werken in Nederland weinig gebruikt 
omdat de draagkracht van de grond in vele gevallen te gering is voor dit grond-
verzetmaterieel en de orde van grootte van het grondverzet per ha op deze wer-
ken te gering is (VAN GILST, 1963), zodat dientengevolge de kosten te hoog wor-
den. 
Alhoewel de diverse fasen in het grondverzet met een bulldozer wel zijn te 
onderscheiden, is een scheiding niet goed mogelijk. Laden en transporteren ge-
beurt in de eerste meters gelijktijdig. Aan het einde van de transportweg vindt 
het lossen en transporteren eveneens simultaan plaats. In de tussenliggende 
transportfase kan verlies optreden. Indien de transportbaan zodanig ligt, dat 
het verlies van de vorige rit weer wordt meegenomen, wordt er tijdens het trans-
port bijgeladen, waardoor het totale verlies wordt beperkt. 
In het onderhavige onderzoek worden voor de bepaling van de cyclustijd van 
een bulldozer, de termen tf, t l b , t^,, en t C T omgewerkt tot een gemiddelde snel-
heid over een bepaalde afstand ; de termen t s, t„r en t z i worden verdisconteerd in 
een vaste tijd. Voor bulldozers die met een koppelomvormer (powershift) zijn 
uitgerust, vervallen de schakeltijden. CATERPILLAR (1965) geeft een overzicht 
van de snelheden die kunnen worden bereikt in de verschillende versnellingen 
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van een aantal machines. Door omrekening van deze gegevens kunnen de ge-
middelde snelheden (heen en terug) worden berekend (zie tabel 4). 
TABEL 4. Gemiddelde snelheden in m/sec van een aantal bulldozers (heen en terug) zonder 
koppelomvormer (Caterpillar, 1965). 
Type Heen le versnelling Heen 2e versnelling 
terug 2e versnelling terug 4e versnelling 
D9 0,94 _ 
D 8 H 0,94 1,22 
D 7 E 1,16 1,70 
D 6 C 1,16 1,64 
D 6 B 1,39 2,03 
D 4 D 1,39 1,70 
Type Forwards 1st gear Forwards 2nd gear 
backwards 2nd gear backwards 4th gear 
TABLE 4. Average speed in m/sec of various bulldozers without powershift (forward and back-
ward) ( Caterpillar, 1965). 
Voor de berekening van de prestatie van een bulldozer moet de capaciteit van 
het blad ('bladinhoud') bekend zijn. Deze bladinhoud wordt door KUHN (1956) 
berekend met: 
b b = F 1 0 0 fc fb e 
of: 
b b = V 2 h 2 b f c f b e (20) 
waarin: 
b b = de nuttige lading die kan worden beschouwd als de bladinhoud van de 
bulldozer (losse m 3) 
Fioo = de theoretische bladinhoud wordt gesteld op de inhoud van een recht-
hoekig prisma met ribben ter lengte van het bulldozerblad (b). De door-
snede is een gelijkbenige driehoek met lengte van de rechthoekszijden 
ter grootte van de bladhoogte (h) (fig. 3) 
FIG. 3. Bladvulling bij bulldozers. 
h = bladhoogte, b = bladlengte (Kuhn, 1956). 
FIG. 3. Blade capacity of bulldozers. 
h = bladeheight, b = bladelength (Kuhn, 1956). 
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fc = faktor voor verrekening van de uitlevering van grond en mate van vul-
ling van het blad afhankelijk van grondsoort (0,7 < fc < 1,5) 
fb = correctiefaktor op de bladbreedte. Deze faktor is ingevoerd om kant-
verliezen te verdisconteren. De faktor is o.a. afhankelijk van de grootte 
van de zijborden die op een blad kunnen zijn aangebracht en de ,graaf-
diepte' (fb < 1). Indien twee of meer bulldozers gelijktijdig vlak naast 
elkaar werken, kan de bladvulling van de afzonderlijke werktuigen met 
10-15 % worden verhoogd. 
e = faktor voor de bladvorm. 
NICHOLS (1955) berekent de bladvulling met de empirische formule: 
b b = 1,21 (1,1 h) 2 2 / 3 b (21) 
Voor de omrekening in de hoeveelheid grond in natuurlijke ligging - de zoge-
noemde vaste m 3 - moet de gevonden waarde worden vermenigvuldigd met een 
correctiefaktor (faktor < 1). 
CATERPILLAR (1965) geeft de bladinhoud van een bulldozer afhankelijk van 
het type. In tabel 5 zijn enige waarden voor de verschillende typen gegeven. Om 
de vaste m 3 te bepalen moeten de waarden volgens de instructies van CATER-
PILLAR worden gecorrigeerd met een laadfaktor (faktor < 1). 
TABEL 5. Bladinhoud van verschillende bulldozers (Caterpillar, 1965). 
Type Pk Bladvulling 
(losse m 3 ) 
D 9 G S 310 aan trekhaak (on drawbar) 8,0 
D 8 H S 185 aan trekhaak (on drawbar) 6,0 
D 7 E S 128 aan trekhaak (on drawbar) 4,3 
D 6 C S 97 aan trekhaak (on drawbar) 3,2 
D 6 B S 75 aan trekhaak (on drawbar) 2,8 
D 4 D S 52 aan trekhaak (on drawbar) 1,7 
Type Hp Blade capacity 
( loose m3) 
TABLE 5. Blade capacity of various bulldozers ( Caterpillar, 1965). 
De bladinhoud van een bulldozer, berekend met de formule van KUHN (1956) 
is ongeveer de helft van de berekende bladinhoud volgens de formule van 
NICHOLS (1955). De bladinhouden voor de bulldozertypen D9, D8 en D7, be-
rekend met de formule van NICHOLS (1955)liggenca. 20% hoger dan de blad-
inhouden voor deze bulldozertypen volgens CATERPILLAR (1965) (tabel 5); voor 
de bulldozertypen D6 en D4 liggen de berekende bladinhouden ca. 15% lager 
dan de in tabel 5 aangegeven waarden. 
Voor de kostenberekening van het grondverzet met een bulldozer worden de 
26 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 
bladinhoud, snelheid, schakeltijd en kosten van het werktuig als gegevens inge-
bracht. Het aantal vrachten, dat nodig is om een bepaalde hoeveelheid grond 
van een afgraving naar een ophoging te brengen, wordt bepaald door de hoe-
veelheid grond te delen door de bladinhoud van de bulldozer. Het quotient is 
naar boven afgerond tot een geheel getal. Het aantal vrachten wordt met een 
verhoogd om de 'morsgrond' te verdisconteren. De benodigde uitvoeringstijd 
om de grond over een bepaalde afstand te transporteren is berekend met: 
M U 
T b = ( — + l ) ( - + t s) (22) 
b b v 
waarin: 
T b = uitvoeringstijd voor bulldozer 
De kosten worden bepaald door de uitvoeringstijd te vermenigvuldigen met 
de kosten per tijdseenheid. De machinegegevens van de bulldozers, zoals die in 
het onderzoek zijn opgenomen, zijn gedeeltelijk berekend, deels overgenomen 
uit de literatuur en deels in het terrein gemeten en geschat. 
3.2.2. Hydraulisch grondverzet 
Het transport van vaste Stoffen door een buisleiding, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een draagvloeistof, is reeds lang bekend. De Stoffen die worden 
vervoerd varieren sterk in soortelijk gewicht en de afstanden waarover de Stoffen 
worden vervoerd kunnen aanzienlijk zijn (FÜHRBÖTER 1961). Als transport-
medium wordt in de meeste gevallen water gebruikt waaraan in sommige geval-
len oplosbare Stoffen worden toegevoegd om het soortelijk gewicht te verhogen 
(DETTMERS 1963). Bij het hydraulisch grondverzet wordt meestal gebruik ge-
maakt van een drijvende machine - de zuiger - met als hoofdonderdelen casco, 
zuigbuis, motor, pomp en persleiding. In het algemeen worden dieselmotoren en 
centrifugaalpompen gebruikt. 
De zuigwerking van de pomp veroorzaakt aan de mond van de zuigbuis een 
stroming van het water in de grond en in de omgeving van de zuigmond. De 
grond, die door deze stromingen wordt losgemaakt, wordt door het water naar 
de mond van de zuigbuis gebracht en verder door de buisleiding getranspor-
teerd. Grondsoorten die weinig samenhang vertonen kunnen zonder hulpmid-
delen door de stroming worden meegenomen. Gronden met een grote cohaesie, 
zoals klei en keileem, moeten eerst worden losgemaakt met mechanische of 
hydraulische hulpmiddelen, voordat zij kunnen worden getransporteerd. In 
tegenstelling tot de, in de voorgaande hoofdstukken behandelde, werkhandelin-
gen van het materieel voor het droge grondverzet, is bij het hydraulisch grond-
verzet geen werkcyclus voor het ingezette materieel te onderkennen. Het mate-
rieel is nagenoeg stationair en er wordt continu een stroom grond getranspor-
teerd. Het transport van de grond is, nadat het materieel is geinstalleerd, ar-
beidsextensief en de organisatie van het transport is minder veeleisend dan bij 
het droge grondverzet (ANDREAE, 1972). Een wijziging in de werksituatie, met 
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name een verandering van ontgravingspunt en transportroute, is echter door 
het stationaire karakter van het materieel niet direct te verwezenlijken. Ten op-
zichte van het droge grondverzet zijn de kosten voor de installatie van het ma-
terieel en de voorbereiding van het werk hoog (MIJNLIEFF en BUSSER 1970, AN-
DREAE 1972). 
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De werking van net hydraulisch grondverzet is grafisch in fig. 4 weergegeven 
(MIJNLIEFF en BUSSER 1970, 1973, DE BREE 1972). Hierin is de interactie geschetst 
tussen een combinatie van een motor en pomp enerzijds (bedrijfskarakteristiek) 
en de leidingweerstand (leidingkarakteristiek) anderzijds. De basis van de be-
drijfskarakteristiek wordt gevormd door de Q-H kromme van een pomp (pomp-
karakteristiek). De Q -H kromme geeft het verband aan tussen het debiet Q van 
een pomp (m3/sec) en de hiervoor benodigde druk, de manometrische opvoer-
hoogte H. De manometrische opvoerhoogte wordt meestal in meters waterkolom 
(m.w.k.) gegeven. De pompkarakteristiek wordt in het algemeen empirisch be-
paald voor water. Het toerental van de pomp wordt bij deze bepaling constant 
gehouden. De bedrijfskarakteristiek van een combinatie van een motor en een 
pomp kan met behulp van een aantal gegevens over de motor en de pomp wor-
den berekend. De gegevens hebben o.a. betrekking op: 
• Q -H lijn van de pomp voor water (lijn 1) 
• rendement (YJ) van de pomp bij verschilfende debieten (Q-TJ kromme, lijn 2) 
• door de motor maximaal te leveren vermögen op de as (koppel) of maximaal 
toerental 
• minimaal toelaatbaar toerental 
Voor elk punt van de Q -H lijn kan het benodigde vermögen (N E ) worden be-
rekend en de Q - N E lijn worden bepaald (lijn 3). 
De invloed van de te transporteren grondsoort en de concentratie van de 
grond in de vloeistof (verhoging van het soortehjk gewicht van het mengsei) op 
de bedrijfskarakteristiek komt ondermeer tot uiting in een verhoging van de 
manometrische opvoerhoogte (in m.w.k.). 
Met behulp van de door FÜHRBÖTER (1961) empirisch bepaalde formules 
kunnen voor mengsels van zand en water met verschilfende concentraties zand 
de bijbehorende Q -H Hjnen (4 en 6) en Q - N E hjnen (5 en 7) worden berekend. Bij 
deze berekeningen wordt uitgegaan van de transportconcentratie (k t) d.w.z. de 
verhouding tussen het debiet aan vaste Stoffen en het totale debiet. Het maxi-
maal toelaatbare vermögen bij een bepaald toerental wordt in de figuur aange-
geven met de lijn 8. Voorbij het punt waar het maximaal toelaatbare vermögen 
wordt bereikt kan de machine worden ingesteld op constant koppel. Voor an-
dere toerentallen kunnen de bijbehorende punten van de Q -H hjnen, uitgaande 
van de gegeven Q -H lijn worden berekend (ROORDA en VERTREGT 1963, MIJNLIEFF 
FIG. 4. Relatie tussen opvoerhoogte (H), vermögen (N e), rendement (rj) en debiet (Q) van 
een motor-pomp-combinatie bij verschillende toerentallen en concentraties van een vaste stof 
in een vloeistof en het verband tussen de drukhoogteverliezen (H) en het debiet (Q) voor een 
tweetal persleidingen bij verschillende concentraties van een vaste stof in een vloeistof. 
L p = lengte persleiding, k, = concentratie, n p = toerental, M„ = koppel. 
FIG. 4. Relation between total manometric head (H), shaft capacity (Ne), efficiency (n) and 
discharge ( Q) of engine-pump combination for various numbers of revolutions and concentrations 
of a solid in liquid suspension and the relation between total loss in head ( H) and capacity for two 
discharge pipes and various concentrations of a solid in a liquid suspension. 
Lp = length of discharge pipe, k, = concentration, n p = number of revolutions, M e = torque. 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 29 
en BUSSER 1970, DEBREE 1972). In de figuurzijn delijnen 9,11,13 en 10, 12 14 
respectievelijk de Q-H en Q-N e lijnen bij een lager toerental. Het maximaal toe-
laatbare vermögen bij dit toerental wordt door de lijn 15 gegeven. 
De snijpunten van de lijnen 8 en 15 met de Q-N e lijnen kunnen worden over-
gebracht naar de overeenkomstige Q-H lijnen. In het Q-H diagram ontstaan zo-
doende de bedrijfskarakteristieken voor de pomp en motor onder verschillende 
omstandigheden. Achtereenvolgens geven de lijnen A"-A-A', B " - B ~ B ' en 
C ' - C - C de bedrijfskarakteristieken voor een pomp en motor voor schoon 
water, voor een mengsei met een transportconcentratie van ca. 0,08 en een 
mengsei met een transportconcentratie van ca. 0,16. 
In fig. 4 zijn tevens een aantal leidingkarakteristieken getekend voor twee af-
standen en de overeenkomstige concentraties, waarvoor de bedrijfskarakteris-
tieken zijn berekend. Hieruit komt naar voren, dat de leidingkarakteristieken 
a, b en c de bedrijfskarakteristieken snijden (werkpunten) in het gebied waar de 
motor en pomp bij constant toerental werken. De werkpunten voor de leidingen 
d, e en f liggen in het gebied waar de machinecombinatie onder constant koppel 
werkt. Voor de desbetreffende werkpunten moet worden nagegaan of de kriti-
sche snelheid niet wordt onderschreden; indien dit het geval is, bezinkt de vaste 
stof en treedt het zogenoemde verzanden van de leiding op. De kritische snel-
heid wordt gedefinieerd als de gemiddelde stroomsnelheid waarbij alle vaste 
Stoffen nog juist in beweging zijn hetzij zwevend, springend of glijdend. Deze 
snelheid kan optreden bij alle vloeistof-vaste stof mengsels waar de vaste stof 
een hoger soortelijk gewicht heeft dan de vloeistof. Een verhoging van het soor-
telijk gewicht van de vloeistof leidt tot een verlaging van de kritische snelheid en 
een toename van de drukverliezen in de leidingen; dit laatste kan worden ge-
compenseerd door een verlaging van de transportsnelheid, omdat de waarde van 
de kritische snelheid is verlaagd. 
DEITMERS (1963) beschrijft het hydraulisch transport van vaste Stoffen met 
een lager soortelijk gewicht dan zand. Het bleek dat de geconstateerde afname 
van de kritische snelheid goed overeenkwam met de, door FÜHRBÖTER (1961) 
opgestelde, empirische vergelijking indien de soortelijke gewichten van deze 
Stoffen in de vergelijking werden verdisconteerd. Verhoging van het soortelijk 
gewicht van de vloeistof leidde tot gelijkluidende resultaten. 
Op basis van onderzoekingen van GIBERT (1960), STEPANOFF (1965) en DEIT-
MERS (1963) over het transport van mengsels van water en vaste stof (o.a. be-
treffende vaste stof deeltjes met diameters tot 150 p.) stellen MIJNLIEFF EN BUSSER 
(1973) dat de fracties van de grond van 0-50 JA en 50-150 [x een bijdrage leveren 
in het soortelijk gewicht van de draagvloeistof, omdat deze fracties bij een vol-
doende stroomsnelheid van het water een homogeen mengsei vormen. Volgens 
GIBERT (1960), STEPANOFF (1965) en DEITMERS (1963) vertonen homogene 
mengsels van water en kleine vaste stof deeltjes dezelfde eigenschappen bij het 
verpompen als vloeistoffen met een hoger soortelijk gewicht dan water. 
Voor de berekening van de prestatie per tijdseenheid ontwikkelden MIJNLIEFF 
EN BUSSER (1973) een programma op basis van de hierboven beschreven wer-
king van het hydraulisch grondverzet. Hierin wordt de prestatie per tijdseenheid 
30 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 
bepaald door de Q-waarde van het snijpunt van de relevante leiding- en bedrijfs-
karakteristiek te vermenigvuldigen met de transportconcentratie k t van de 
deeltjes, die snel bezinken. Aangenomen wordt dat de fractie 0-50 fx (leem) met 
het water wordt afgevoerd. Bij de prestatiebepaling moet het porienvolume van 
de grond na het bezinken in beschouwing worden genomen om de hoeveelheden 
in de zogenoemde 'vaste m 3 ' om te rekenen. 
Informule: 
100 
Q p = Q k t 2 , 3 — (23) 
100-pv 
waarin: 
Q p = productie in gestört zand (inclusief porienvolume) (m 3 sec~1) 
Q = debiet van het mengsei (m 3 sec~*) 
pv = porienvolume in % 
k T 2 , 3 = transportconcentratie van de fracties 50-150 [x en 150-2000 |x. 
De tijd die nodig is om een gegeven hoeveelheid grond over een bepaalde af-
stand te transporteren is met behulp van deze formule te berekenen. 
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4. T O E P A S S I N G VAN K O S T E N M I N I M A L I S E R I N G 
EN O P T I M A L E M A C H I N E K E U Z E 
4.1. BESCHRIJVTNG VAN HET UIT TE VOEREN WERK 
Als voorbeeld van de procedure voor de bepaling van de machinekeuze voor 
een bepaald werk is de uitvoering van een kavelinrichtingsplan gekozen. Het 
voorbeeld is zodanig opgezet, dat de bestaande situatie een combinatie bevat 
van een aantal facetten van het terrein (maaiveldsligging, topografie en per-
ceelsscheidingen) zoals die in ruilverkavelingsgebieden voorkomen. In het be-
treffende gebied (fig. 5) van ca. 30 ha liggen 20 percelen met een gemiddelde 
oppervlakte van ca. 1,5 ha. De percelen zijn van elkaar gescheiden door sloten; 
de ligging van het maaiveld van de afzonderlijke percelen kan worden beschre-
ven met vlak (perceelsnummers 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9), tonrond (perceelsnummers 
10 t/m 20) en onegaal (perceelsnummers 6 en 7). Bij de opstelling van het plan 
voor de herinrichting van dit agrarisch gebied is zoveel mogelijk aansluiting ge-
zocht bij de diverse ontwerpcriteria die in de praktijk worden gehanteerd voor 
de maaiveldsligging, de perceelsgrootte en de perceelsvorm. Als voorwaarde is 
gesteld dat de O-W sloot, die het gehele gebied doorsnijdt, moet worden ge-
handhaafd. 
Het plan (fig. 6) voorziet, door dempen van een aantal sloten, in het samen-
voegen van de 20 percelen tot 6 percelen met een gemiddelde grootte van ca. 5 
ha en in het egaliseren van een aantal percelen. Voor de winning van grond 
mögen bij het droge grondverzet enkele te handhaven sloten worden verruimd 
en mag bij de egalisatie van de percelen grond worden gewonnen ten behoeve 
van het dempen van sloten. Verder dienen twee nieuwe sloten te worden gegra-
ven. De bierbij vrijkomende grond dient te worden gebruikt voor het dempen 
van de overtollige sloten. Bij het hydraulisch grondverzet dient de grond cen-
traal te worden gewonnen in een zandput buiten het gebied. Omdat wordt uit-
gegaan van verschillende winningsmogelijkheden van de grond, zijn twee plan-
nen ontworpen nl. voor het droge en voor het hydraulisch grondverzet. De 
plannen zijn voor wat betreft de figuratie aan elkaar gelijk, maar wijken in 
grondbalans, transportplan, slootinhouden en maaiveldsligging van elkaar af. 
4.2. PLAN VOOR DROOG GRONDVERZET 
4.2.1. Voorwaarden 
Voor het droge grondverzet worden voor de diverse percelen ten aanzien van 
de mogelijke grondwinning uit het terrein, de nieuwe maaiveldsligging en de 
transportmogelijkheden over het terrein de volgende voorwaarden geformu-
leerd (fig. 5): 
• de maaiveldsligging van de percelen 1 t/m 5, 8 en 9 mag niet worden gewijzigd. 
Het transport van de grond uit de te verruimen en/of te graven sloten dient 
längs de perceelsranden te geschieden 
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FIG. 5 . Bestaande terreinsituatie. Slootinhouden afgerond op 0,5 norVm 1. 
30 HOOGTE IN cm TOV. PIAAT5ELUK NIVEAU 
r-BO^ HOOGTELUN 
3 m * / m ' SlJOOT MET SLOOTINHOUD 
© FERCEELSNUMMER 
FIG, 5 . Actual Situation of site. Capacities of ditches rounded-off to 0 ,5 m3lml. 
• het maaiveld van de percelen 6 en 7 moet vlak en horizontaal worden. Indien 
nodig mag grond worden afgevoerd naar de te dempen sloten ten noorden 
van de O-W sloot. 
• het maaiveld van de percelen 10,11 en 12 dient zodanig te worden opgeleverd 
dat geen ingesloten laagten noch ingesloten gedeelten van rijen voorkomen2. 
2 Een ingesloten gedeelte van een rij kan optreden bij gewassen, die op een rug worden ver-
bouwd (b.v. aardappelen). Indien de rij (tussen twee ruggen) niet over de volle lengte kan af-
wateren ontstaan 6en of meer ingesloten gedeelten. 
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FIG. 6. Nieuwe terreinsituatie. Aangegeven is de situatie zoals die wordt gerealiseerd met het 
droge grondverzet. Indien het plan met het hydraulisch grondverzet wordt uitgevoerd, ligt 
het maaiveld van de percelen 6, 7 ,10,11,12,17,18,19 en 20 ca 5 cm per punt hoger dan in de 
flguur is aangegeven. De slootinhoud van de te handhaven sloten worden niet gewyzigd; de 
slootinhouden zijn afgerond op 0,5 m'/m1. 
40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 40 
(5) 
40 40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40. 40 
40 40 40 '40 40 40 40 40 40 ff 
40 40 40 40 T 40 40 40 40 40\ 
HOOGTE IN cm TOM PLAATSELUK NIVEAU 
HOOQTEUJN 
l . . _ : GEDEMPTE SLOOT 
® PEHCEELSKUMMER 
». BEWERtGNGSKCHTING 
FIG. 6. New situation of site. This situation will exist after dry earthmoving. In case of hydraulic 
earthmqving the surface of sections 6, 7910,11,12,17,18,19 and 20 will be about 5 cm per 
point higher than indicated in the figure. Ditch capacities of the remaining ditches will not be 
changed; ditch capacities rounded-off to 0,5 m^jm1. 
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Uit de percelen mag grond worden gewonnen en afgevoerd naar te dempen 
sloten en/of ophogingen ten zuiden van de O-W sloot 
• de maaiveldsligging van de percelen 13 t/m 16 mag geen ingesloten laagten 
vertonen. De oorspronkelijke maaiveldsligging dient zoveel mogelijk te wor-
den gehandhaafd. Het transport over de percelen moet worden vermeden; de 
benodigde grond voor het dempen van sloten moet längs de perceelsranden 
worden aangevoerd 
• voor de maaiveldsligging van de percelen 17 t/m 20 geldt het gestelde voor de 
percelen 13 t/m 16. Uit het terrein mag wel grond worden gewonnen en afge-
voerd. 
4.2.2. Grondbalans 
Voor de berekeningen van de hoeveelheid grond die moet worden verzet, is 
uitgegaan van een hoogtekaart van het terrein met een ruitennet van 20 bij 
20 m. De hoeveelheid grond die vrijkomt uit de te verruimen of te graven sloten 
is bij de berekening verdeeld over de snijpunten van het ruitennet met de hart-
lijnen van de sloten. Per snijpunt is de vrijkomende hoeveelheid grond berekend 
door de halve afstand naar het voorgaande en volgende snijpunt te vermenig-
vuldigen met de relevante hoeveelheid per strekkende meter. De grond die no-
dig is om een sloot te dempen is op dezelfde manier berekend. De grondverzets-
berekeningen zijn met de hand uitgevoerd. Het resultaat van de berekeningen is 
een kaart met de ophogingen c.q. aanvullingen en afgravingen (fig. 7). De be-
rekeningen zijn zodanig uitgevoerd, dat een gesloten grondbalans is verkregen. 
In tabel 6 is de grondbalans van het plan opgenomen. Hierbij is de slootinhoud 
voor de helft aan de aanliggende percelen toegerekend. De lengte van de te dem-
pen, te graven of te verruimen sloten is op 5 m, de oppervlakte op 0,1 ha afge-
rond. 
4.2.3. Transportplan 
Omdat het aantal punten van de ophogingen c.q. aanvullingen en afgravingen 
(respectievehjk + en — punten) te groot bleek te zijn (ca. 450) om in één keer 
het transportplan voor het gehele gebied door de computer te laten berekenen, 
moest een kunstgreep worden toegepast. Deze bestond uit het reduceren van het 
aantal + en - punten door voor beide categorieën afzonderlijke punten samen 
te voegen en de hoeveelheid te situeren in het zwaartepunt van de groep. Dit 
procès is voortgezet tot het totaal gereduceerde aantal punten door de computer 
kon worden verwerkt (ca. 50). Daarna is het transportplan tussen de zwaarte-
punten berekend met behulp van een computerprogramma van Floyd, Ford en 
Fulkerson (Bos 1969, BUSSER en MDNLIEFF 1972). Op basis van deze berekeningen 
is het gebied met de hand in een aantal deelgebieden gesplitst zodanig dat binnen 
een deelgebied een gesloten grondbalans werd verkregen en het totaal aantal 
oorspronkelijke + en — punten de capaciteit van de computer niet overschreed. 
Per deelgebied werd met het eerder genoemde programma de verbindings-
lijnen tussen de + en — punten bepaald. In de fig. 8 en 9 zijn de verbindings-
lijnen tussen de - f en — punten voor een aantal percelen getekend. Per verbin-
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dingslijn is de hoeveelheid grond aangegeven die via deze transportroute moet 
worden verplaatst. Opgemerkt wordt dat voor bepaalde percelen voor de dui-
delijkheid de herkomst- en bestemmingspunten voor de vrijkomende grond uit 
sloten direct zijn verbunden. Zo lopen de verbindingslijnen in de percelen, weer-
gegeven in fig. 8 feitelijk längs de perceelsranden. Hiertoe zijn in de berekening 
FIG. 7. Ophoging ( + ) en afgravingen (—). 
-60 AFGRAVING IN m 3 
.24 OPHOGING IN m> 
*i$Mm3) TE DEMPEN SLOOT MET INHOUD IN rrrW 
s f i g & S EN TOTALE INHOUD 
TEVERRUINOl OFTE GRAVEN SLOOT MET 
mSm HOEVEELHEID VRIJKOMENDE GROND IN m&n* 
r " ^ " = T « « ^ ™ z = ^ = | EN TOTALE HOEVEELHEID 
O DO 100m _ 
rCCC^I OP TE HOGEN TERREINGEDEELTE 
@ ) PERCEELSNUMMER 
: : TE HANDHAVEN SLOOT 
FIG. 7. Fills (+) andcuts (-). 
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TABEL 6. Grondbalans van het plan voor droog grondverzet. 
Grondwinning Grondbehoefte 
sloten 
terrein sloten terrain 
graven verruimen ontgraven dempen ophogen 
i 1 m 3 m 1 m 3 ha m 3 m 1 m 3 ha m : 
1 - - 300 151 -2 - - 50 25 -
3 - - 290 266 -4 - - 335 288 -
5 - - 290 301 -
6 - - 360 235 1,0 
7 60 302 395 390,5 0,8 
8 90 435 330 438,5 -
9 30 110 175 247,5 -
10 - - 50 56 0,6 11 - - 200 303 0,6 
12 - - 85 106 0,7 
13 - - 205 260,5 -
14 - - 248 311 _ 
15 - - 85 106 0,2 
16 - - 100 98 -
17 - - 270 330 0,4 
18 - - 75 94 0,3 19 - - 100 98 0,3 
20 - - - - 0,3 Tot. 180 847 3943 4105 5,2 
Total 
_ 295 472 - -_ 570 764 - -- 320 375 - -- 310 512,5 - -- 315 522,5 - -2007 150 228 0,3 238 
397 150 370 1,6 1955 
- 285 485 - -- 385 576 - -1182 210 364,5 0,1 96 
1156 230 324,5 0,1 144 
1032 150 270 0,4 821 
- 205 206 - -- 210 292 - -272 205 206 0,2 136 
_ 210 292 0,2 456 
456 255 315 0,3 364 
380 210 250,5 0,3 260 
204 250 306 0,3 427 
372 205 241,5 0,2 140 
7458 5120 7373 4,0 5037 
Totaal grondwinning (m 3) 12410 
Total earth removal (m3) 
Totaal grondbehoefte (m 3) 
Total earth requirements (m3) 
Totaal/ha 
6 
Total/ha 
26 131 137 
Totaal grondwinning/ha 
Total earth removal/ha 
Totaal grondbehoefte/ha 
Total earth requirement/ha 
0,17 249 
414 
12410 
171 246 0,13 168 
414 
ha 
excavating 
ditches 
ground 
excavating 
ditches 
filling up 
ha m3 
ground 
filling up 
Earth removal Earth requirement 
TABLE 6. Cut andfill balance for dry earth moving. 
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FIG. 8. Verbindingslijnen tussen de ontgravings- en ophogingspunten met transportrichting en 
hoeveelheden in m 3 . 
0 5 0 l o o m 
FIG. 8. Connection lines of points to be filled and points to be cut with transport directions and 
quantities in m3. 
38 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 
FIG. 9. Verbindingslijnen tussen de ontgravings- en ophogingspimten met transportrichting en 
hoeveelheden in m 3 . 
perceelsnummer 
. 1 2 — . — . verbindingslljn tussen ophoging 
en afgraving met richting 
en hoeveelheld in m3 
© verzamelpuntvan grond afkomstig 
van de percelen 10,11 en 12 
FIG. 9. Connection lines of points to be filled and points to be cut with transport directions and 
quantities in m3. 
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zogenoemde dwangpunten opgenomen, waarlangs het transport moet plaats-
vinden. Het terrein tussen de sloten wordt dus niet bereden. 
Voor de percelen waar een egalisatie wordt uitgevoerd geven de lijnen de 
directe verbinding aan. Het beeld van de verbindingslijnen is voor egalisaties 
(zie o.a. fig. 9, gedeelte perceel 17) overeenkomstig het beeld dat met het in de 
praktijk ontwikkelde systeem voor het bepalen van een transportplan voor ega-
lisaties wordt verkregen (schuifschema) (BUSSER en MJJNLIEFF 1972). Voor het 
verruimen c.q. graven en dempen van sloten verlopen de verbindingen niet ana-
loog de praktijk, omdat de continuiteit van het graven of dempen van een sloot 
bij deze verbindingslijnen niet is te realiseren. 
4.2.4. Werkindeling 
Indien er zeer veel verbindingslijnen in een transportplan voorkomen is het 
vaak wenselijk een aantal lijnen in groepen samen te voegen. Enerzijds omdat bij 
de berekening van de uitvoeringstijd en -kosten met een computer de beschik-
bare geheugenruimte beperkt is, anderzijds om te voorkomen dat in het extreme 
geval zou worden aangegeven dät op ein plaats waar grond moet worden ont-
graven verschilfende machines moeten werken. Bij de groepering van de ver-
bindingslijnen kunnen een aantal criteria worden gehanteerd zoals b.v. een ge-
lijke herkomst en bestemming, de ongeveer gelijke lengten van de verbindings-
lijnen en de te transporteren hoeveelheid (binnen een groep niet meer dan een 
zekere hoeveelheid). Tevens kan rekening worden gehouden met een aansluiten-
de ligging van de herkomst en/of bestemmingspunten. 
Bij de indeling van de verbindingslijnen in groepen (onderdelen van het werk) 
is geen rekening gehouden met de volgorde van de verbindingslijnen, zoals die 
bij de uitvoering van het werk naar voren kan komen. De volgorde wordt o.a. 
bepaald door de voorschriften van de opdrachtgever, grondsoorten, waterhuis-
houding en organisatorische redenen (DERKSEN, 1969). Het niet in beschouwing 
nemen van de volgorde kan er toe leiden dat de plaatsen waar achtereenvolgens 
grond moet worden ontgraven of worden gestört vrij willekeurig over het pro-
ject zijn gerangschikt. Bij het dempen van een sloot kan dit b.v. tot gevolg heb-
ben dat modderopsluitingen optreden. Worden bij de groepering van de ver-
bindingslijnen, op basis van de eerder genoemde berekeningen, de ontgravings-
punten aansluitend genomen, dan liggen de stortplaatsen verspreid. Voor een 
vereenvoudigde situatie, met name het graven van een sloot en dempen van een 
andere sloot, is door MIJNLIEFF (1969) een simulatieproces beschreven waarbij 
wel rekening wordt gehouden met het aansluitend graven en dempen. Bij deze 
werkwijze kan wel binnen een groep van verbindingslijnen rekening worden ge-
houden met de volgorde van uitvoering maar de volgorde van de groepen af-
zonderlijk blijft ook daar achterwege. Het inbrengen van de volgorde van uit-
voering voor een aantal groepen van verbmdingslijnen is in principe misschien 
wel mogelijk maar vereist zeer veel rekenwerk omdat voor het gelijktijdig in-
zetten van een aantal machines of machinecombinaties voor ieder aantal op-
nieuw de toewijzing en volgorde moet worden bepaald. 
De verbindingslijnen in het onderhavige voorbeeld zijn ingedeeld in 27 groepen 
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FIG. 10. Herkomstgebieden van de grond voor een aantal groepen van verbindingslijnen (werk-
onderdelen); debestemmingspunten zijn niet aangegeven. 
te dempen sloot P — — i ^ ^ ^ ^ i I 
0 5 0 100m 
te handhaven sloot 
FIG. 10. Area of cut for a number of groups of connection lines (elements) ; the points of destina-
tion are not indicated. 
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TABEL 7. Hoeveelheden en gewogen gemiddelde transportafstanden per werkonderdeel. 
Werkonderdeel Hoeveelheid Afstand Werkonderdeel Hoeveelheid Afstand 
no. m 3 m no. m 3 m 
1 128 86 15 1340 51 
2 174 166 16 680 37 
3 502 219 17 1350 267 
4 296 168 18 420 193 
5 435 147 19 128 83 
6 484 226 20 144 31 
7 128 163 21 438 72 
8 428 184 22 140 66 
9 354 95 23 316 47 
10 556 135 24 380 35 
11 186 31 25 204 58 
12 123 53 26 372 39 
13 2067 85 27 300 305 
14 337 45 
Totaal 12410 
Total 
gewogen gemiddelde 123 m 
weighted mean 
Element Quantity Distance Element Quantity Distance 
nr. m3 m nr. m3 m 
TABLE 7. Quantities and weighted mean transport distances per element. 
(werkonderdelen). De groepen zijn samengesteld uit aaneengesloten herkomst-
punten van de grond en meestal verspreid liggende besternrningspunten (fig. 10). 
In tabel 7 zijn de hoeveelheden en de gewogen gemiddelde transportafstand per 
werkonderdeel opgenomen. Per werkonderdeel dienen de verschillende werk-
tuigen of werktuigcombinaties te worden ingezet op de verbindingslijnen en de 
kosten voor het grondverzet berekend. 
4.3. PLAN VOOR HYDRAULISCH GRONDVERZET 
De grond nodig voor het dempen van sloten wordt bij het hydraulisch grond-
verzet gewonnen uit een zandput buiten het object (afstand 500 m). De sloten 
worden niet ten behoeve van de grondwinning verruimd. De nieuwe sloten 
worden door een graafmachine gegraven; de hierbij vrijkomende grond wordt 
in de naastliggende te dempen sloot gestört. De egalisatie van de percelen 6 en 7 
wordt met de bulldozer uitgevoerd. Omdat in dit plan grond wordt aangevoerd 
zal de uiteindelijke hoogteligging van het maaiveld voor de percelen 6, 7 , 1 0 , 1 1 , 
12, 17, 18, 19, 20 op een ander ca. 5 cm hoger niveau komen te liggen. Met be-
hulp van het algoritme van Prim (hfst. 3.1.2) kan het trac6 van de persleiding 
worden bepaald (fig. 11). Per 100 m 1 leidingvak is de hoeveelheid zand aangege-
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ven die daar ter plaatse moet worden gestört. In tabel 8 zijn de hoeveelheden met 
de afstandsklassen, waarover de grond moet worden getransporteerd, vermeid. 
FIG. 11. Leidingtrace en hoeveelheid aan te voeren grond per leidingvak bij het hydraulisch 
grondverzet. 
17 LEtDINGTRACE" MET AANDUtfflNG VAN DE 
g 1 - AFSTANDSKLASSEN IN 100m GEREKEND 
VANAF PUNT P 
AFSTAND ZUIGPUT TOT P IS 350m 
:-; : TE HANDHAVEN SLOOT 
,Ty.y,wmmiM TE GRAVEN SLOOT 
® NUMMER VAN HET TE EGALE PERCELEN 
^ NUMMER WERKONDERDEEL 
FIG. 11. Piping alignment and quantity of earth to be supplied per piping section in hydraulic 
earthmoving. 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-10 (1973) 43 
TABEL 8. Hoeveelheden (in vaste m 3 inclusief porienvolume) en afstandsklassen voor het hy-
draulisch grondverzet. 
Hoeveelheid Afstandsklasse Gemiddelde 
afstand 
m 3 m m 
0 5 5 0 - 6 5 0 6 0 0 
4 9 4 6 5 0 - 7 5 0 7 0 0 
3 0 0 5 7 5 0 - 8 5 0 8 0 0 
2 0 8 0 8 5 0 - 9 5 0 9 0 0 
1 6 4 8 9 5 0 - 1 0 5 0 1 0 0 0 
1 1 3 0 1 0 5 0 - 1 1 5 0 1 1 0 0 
7 7 2 1 1 5 0 - 1 2 5 0 1 2 0 0 
1 2 8 5 1 2 5 0 - 1 3 5 0 1 3 0 0 
2 4 3 1 3 5 0 - 1 4 5 0 1 4 0 0 
1 0 6 5 7 
Quantity Distance class Average 
distance 
m3 m m 
TABLE 8. Quantities and distance classes for hydraulic moving of earth. 
4.4. MACHINES EN WERKOMSTANDIGHEDEN 
Voor de uitvoering van het project is aangenomen dat de in tabel 9, 10 en 11 
genoemde typen machines mogen worden ingezet. 
Een graafmachine kan met een aantal transportmiddelen van hetzelfde type 
worden gecombineerd tot een werktuigcombinatie (WtC). Het aantal transport-
middelen varieert van 0 tot en met 6. De WtC's worden aangeduid met een 
codering, bestaande uit een type graafmachine en een aantal transportmiddelen 
van een bepaald type. Zo is (0,7D; 2-3,0 T) een combinatie van een graaf-
machine van het type 0,7 D met een bakinhoud van 7001 en een tweetal transport-
middelen van het type 3,0 T. Het aantal aangevoerde WtC's van eenzelfde soort 
wordt voor de codering vermeld. 
De prestaties van de machines worden beinvloed door de omstandigheden 
waaronder zij moeten werken. In het voorbeeld worden daarom een aantal 
situaties ingevoerd, zodanig dat de prestatiebepalende faktoren metl5 % en 30 % 
afnemen. Als prestatiebepalende faktoren worden bij de graafmachines de bak-
inhoud en de cyclustijd, voor de transportmiddelen de bakinhoud en de snelheid 
en bij de bulldozers de bladvulling en de snelheid genomen. De waarden van de 
prestatiebepalende faktoren van de machines voor verschillende situaties zijn in 
tabel 12 gegeven. 
Bij het uitvoeren van een werk met diverse soorten machines kunnen de om-
standigheden op het werk aanleiding geven tot verschillende prestatiebepalende 
faktoren voor de ingezette machines. In tabel 13 worden een 9-tal situaties ge-
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TABEL 9. Gegevens van de graafmachines. 
Type 0,6 D 0,7 D 1,1 D 0,4 H 0,5 H 0,8 H 
Bakinhoud (m 3) 0,6 0,7 1,1 0,4 0,5 0,8 
Bucket capacity (m3) 
Cyclustijd voor laden (sec) 23 25 37 25 25 25 
Cycle time for loading (sec) 
Overslagbereik (m) 20 20 25 8 10 12 
Casting distance (m) (2x) 
Cyclustijd bij 
overdraaien (sec) 35 38 46 31 31 31 
Cycle time for twice the 
casting distance (sec) 
Rijsnelheid (m/sec) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Speed (mjsec) 
Kosten (f/sec) 0,0065 0,0085 0,011 0,008 0,0085 0,01 
Cost (Hfl)sec) 
Aanvoerkosten (f) 193 207 220 203 206 217 
Cost of transport to work (Hfl) 
TABLE 9. Data of excavators. 
TABEL 10. Gegevens van de transportmiddelen. 
Type 2,0 T 3,0 T 4,0 T 
Bakinhoud (m 3) 2,0 3,0 4,0 
Bucket capacity (m3) 
Snelheid (m/sec) 3,0 3,0 3,0 
Speed (m/sec) 
Schakel- en lostijd (sec) 40 40 40 
Time for switching and dumping (sec) 
Kosten (f/sec) 0,0035 0,004 0,006 
Cost (Hfllsec) 
Aanvoerkosten (f) 13 15 22 
Cost of transport to work (Hfl) 
TABLE 10. Data of haul units. 
TABEL 11. Gegevens van de bulldozers. 
Type 0,8 B 2,0 B 2,8 B 
Bladinhoud (m 3) 0,8 2,0 2,8 
Blade capacity (m3) 
Snelheid (m/sec) 1,7 1,7 1,7 
Speed (m/sec) 
Schakeltijd (sec) 5 5 5 
Time for switching and dumping (sec) 
Kosten (f/sec) 0,0065 0,0080 0,0125 
Cost (Hfllsec) 
Aanvoerkosten (f) 192 203 235 
Cost of transport to work (Hfl) 
TABLE 11. Data of bulldozers. 
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TABEL 12. Prestatiebepalende faktoren van de machines bij 100, 85 en 70% van de maximale 
prestatie; 
1 = cyclustijd bij laden, o = cyclustijd bij overslaan 
Graafmachines 100% (A) 85%(B) 70% (C) 
bak- cyclus- bak- cyclus- bak- cyclus-
inhoud tijd inhoud tijd inhoud tijd 
m 3 sec m 3 sec m 3 sec 
0,6 D 0,6 1 23 0,5 1 26,5 0,42 1 30 
o 35 o 40 o 45,5 
0,7 D 0,7 1 25 0,6 1 29 0,49 1 32,5 
o 38 o 44 o 49,5 
1,1 D 1.1 1 37 0,94 1 42,5 0,77 1 48 
o 46 o 53 o 60 
0,4 H 0,4 1 25 0,34 1 29 0,28 1 32,5 
o 31 o 35,5 o 40 
0,5 H 0,5 1 25 0,42 1 29 0,35 1 32,5 
o 31 o 35,5 o 40 
0,8 H 0,8 1 25 0,68 1 29 0,56 1 32,5 
o 31 o 35,5 o 40 
Excavators Capa- Cycle Capa- Cycle Capa- Cycle 
city of time city of time city of time 
bucket sec bucket sec bucket sec 
m3 m3 m3 
Transportmiddelen 100% (a) 85%(b) 70%(c) 
bak- snel- bak- snel- bak- snel-
inhoud heid inhoud heid inhoud heid 
m 3 m/sec m 3 m/sec m 3 m/sec 
2,0 T 2,0 3,0 1,7 2,5 1,4 2,1 
3,0 T 3,0 3,0 2,5 2,5 2,1 2,1 
4,0 T 4,0 3,0 3,4 2,5 2,8 2,1 
Haul units Capacity Speed Capacity Speed Capacity Speed 
of bucket m/sec of bucket m/sec of bucket m/sec 
m3 m3 m3 
Bulldozers 100% (a) 85%(b) 70% (c) 
blad- snel- blad- snel- blad- snel-
inhoud heid inhoud heid inhoud heid 
m 3 m/sec m 3 m/sec m 3 m/sec 
0,8 B 0,8 1,7 0,68 1,45 0,56 1,2 
2,0 B 2,0 1,7 1,7 1,45 1,4 1,2 
2,8 B 2,8 1,7 2,4 1,45 1,95 1,2 
Bulldozers Blade- Speed Blade- Speed Blade- Speed 
capacity m/sec capacity m/sec capacity m/sec 
m3 m3 m3 
TABLE 12. Factors determining output of machines at 100, 85 and 70% of maximum capacity, 
1 = cycle time for loading; o = cycle time for twice the casting distance. 
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TABEL 13. Overzicht van de behandelde situaties naar gelang van de prestaties van de machines. 
Prestatiein % 
Situatie graafmachines transportmiddelen bulldozers 
1 (A-a,a) 100(A) 100 (a) 100(a) 
2 (B-a,a) 85(B) 100 (a) 100(a) 
3 (C-a,a) 70(C) 100 (a) 100 (a) 
4 (A-b,b) 100 (A) 85(b) 85(b) 
5 (B-b,b) 85(B) 85(b) 85(b) 
6 (C-b,b) 70(C) 85(b) 85(b) 
7 (A-c,c) 100 (A) 70(c) 70(c) 
8 (B-c,c) 85(B) 70(c) 70(c) 
9 (C-c,c) 70(C) 70(c) 70(c) 
Situation excavators haul units bulldozers 
Output in % 
TABLE 13. Situations relative to output of machines. 
TABEL 14. Gegevens van de zuigers. 
Typel Type 2 
Q H •n Q H •n 
m 3/sec m.w.k. m 3/sec m.w.k. 
0,20 45,4 0,56 5 0,20 60,4 0,56 5 
0,30 43,8 0,72 0,30 58,8 0.72 
0,40 42,0 0,79 0,40 57,0 0,79 
0,50 40,0 0,81 0,50 55,0 0,81 
0,55 38,8 0,80 0,55 53,8 0,80 
0,60 37,6 0,78 s 0,60 52,6 0,78 s 
0,65 36,6 0,77 0,65 51,3 0,77 
M c maximaal koppel 
M„ Maximum torque 
85 % maximaal toerental 
85 % maximum number of revolutions 
Lengtezuigbuis 
Length of suction pipe 
Diameter zuigbuis 
Diameter of suction pipe 
Diameter persleiding 
Diameter of discharge pipe 
Afstand pompas onder waterspiegel 
Distance centre of pump to water level 
Type 1 
380 mkg 
660 omw/min 
rev/min 
6 m 
0,35 m 
0,30 m 
0,30 m 
Type 2 
590 mkg 
660 omw/min 
rev/min 
6 m 
0,35 m 
0,30 m 
0,30 m 
TABLE 14. Data of suction dredges. 
geven waarmee bij de uitvoering van het gekozen kavelinrichtingsplan rekening 
wordt gehouden. 
Zo wordt situatie (3) gekarakteriseerd met (C-a,a), d.w.z. dat de prestatie-
bepalende faktoren van de graafmachines tot 70 % zijn gedaald, terwijl voor de 
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transportmiddelen en de bulldozers de prestatiebepalende faktoren op 1 0 0 % 
zijn gebleven. 
Voor het hydraulisch grondverzet kunnen twee typen zuigers worden ingezet. 
De gegevens van deze machines zijn in tabel 14 opgenomen. 
Bij de berekening van de uitvoeringskosten van het plan voor het hydraulisch 
grondverzet kan zuigertype 1 worden gecombineerd met een tussenstation. Ge-
steld wordt, dat dit tussenstation dezelfde kenmerken heeft als de motor-pomp-
combinatie van zuiger 1. 
Aangenomen wordt dat de grond die moet worden getransporteerd een maat-
gevende korreldiameter heeft voor de fractie > 150 [x van 0,35 mm. Bovendien 
bevat de grond 5 % deeltjes < 50 (x en 1 0 % deeltjes van 5 0 - 1 5 0 [x. Het porien-
volume van de grond op het stort wordt gesteld op 40 %. De opvoerhoogte ge-
rekend vanaf de waterspiegel in de zuigput tot het niveau van het stort bedraagt 
2 m. De maximale transportconcentratie die kan worden bereikt wordt gesteld 
op 0,21 ; een waarde die in de praktijk bij het transport van een zand-water-
mengsel zelden wordt overschreden (verhouding volume zand-volume water ca. 
1:2). 
4.5. RESULTATEN 
4.5.1. Droog grondverzet 
Voor de 27 werkonderdelen werden de uitvoeringstijd en -kosten per werktuig 
of werktuigcombinatie berekend. In totaal zijn er 1 1 7 mogelijkheden in beschou-
wing genomen teweten: 
6 typen graafmachines, 3 typen transportmiddelen; 
maximaal 6 transportmiddelen 108 
6 typen graafmachines (zonder transportmiddel) 6 
3 typen bulldozers 3 
1 Ï 7 
Deze 1 1 7 mogelijkheden worden in het vervolg met WtC aangeduid. Ieder 
van deze WtC's kan in principe in elk werkonderdeel worden ingezet. Voor het 
graven en verruimen van sloten is de bulldozer echter uitgesloten. 
Voor de berekening van de uitvoeringstijd en -kosten zijn een aantal compu-
ter-programma's ontwikkeld (MIJNLIEFF EN BUSSER 1970). Het programma voor 
de uitvoering van het werk door graafmachines, al of niet gecombineerd met 
transportmiddelen, is gebaseerd op de formules 5 en 11 t/m 18. Het programma 
voor de bulldozer op de formule 22. 
Bij de bepaling van de uitvoeringskosten worden de volgende faktoren niet 
apart in rekening gebracht : 
• de aanlooptijd bij het begin van de werkzaamheden (voor elke dag en begin 
van het werk) 
• de persoonlijke verzorging (kan gedeeltelijk binnen wachttijden vallen) 
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• de calamiteiten 
• het onderhoud van het materieel 
Deze faktoren kunnen in rekening worden gebracht door het invoeren van 
een efficiency-faktor, die de berekende zuivere uitvoeringstijd corrigeert. 
De resultaten van de berekeningen zijn in een matrix - in dit geval van 117 bij 
27 - gerangschikt. In tabel 15 is een gedeelte van een dergelijke matrix gegeven. 
De hierin opgenomen gegevens worden gebruikt voor de berekening van de 
minimale kosten voor het grondverzet. In deze matrix kunnen bij verdere ver-
fijning de kosten van voor- en nawerk, voor schadevergoedingen e.d. voor een 
bepaalde WtC worden ingevoerd. 
TABEL 15. Gedeelte van de matrix voor situatie B-b,b (5) van de uitvoeringskosten en -tijd voor 
de verschillende werktuigcombinaties (WtC) in 27 werkonderdelen. 
WtC 1,1 D ; 6-3,0 T 1,1 D ; 1-4,0 T 1,1 D ; 2-4,0 T 
Werk- kosten tijd kosten tijd kosten tijd 
onderdeel (0 (sec) (f) (sec) (f) (sec) 
12 219,56 6273 81,15 10656 141,45 6150 
13 3689,60 105417 2984,79 175576 2392,74 104032 
14 601,55 17187 463,45 27262 387,55 16850 
Element cost time cost time cost time 
(Hfl) (sec) (Hfl) (sec) (Hfl) (sec) 
TABLE 15. Part of matrix for situation B-b,b (5) of cost of completing a job with various combina-
tions of machines ( WtC) in 27 elements. 
Door het toepassen van een optimaliseringsprogramma, in dit geval een aan-
gepaste versie van het algoritme van Land en Doig 3 worden voor een aantal ge-
stelde termijnen i.e. 108 000,216 000 en 324 000 sec de minimale kosten voor de 
uitvoering van het werk berekend. Tevens wordt aangegeven welke machines 
moeten worden ingezet. De berekeningen voor de geheeltallige benadering verg-
de veel rekentijd (computertijd) door het grote aantal werktuigcombinaties. 
Daarom werden de berekeningen afgebroken, nadat de eerste geheeltallige op-
lossing was gevonden. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met een computer van het Mathematisch 
Centrum in Amsterdam (X8-Electrologica). In fig. 12 zijn de kosten voor de uit-
voering van het werk opgenomen voor 4 termijnen (108 000; 216 000; 324 000 en 
~ sec). Per termijn zijn de uitvoeringskosten berekend voor 9 verschillende si-
tuaties (A-a,a; B-a,a; etc.) volgens de continue en geheeltallige benadering, 
beide met en zonder aanvoerkosten van het machinepark. Voor de 9 situaties 
per termijn zijn indexcijfers gegeven voor de uitvoeringskosten onder diverse 
omstandigheden op basis van situatie A-a,a = prestatie 100%. De procentuele 
3 Het programma werd door Jac. M. Anthonisse van het Mathematisch Centrum te Am-
sterdam aangepast aan de omvang van het probleem. 
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FIG. 12. Uitvoeringskosten van het werk voor 9 situaties bü verschalende termijnen (continue 
en geheeltallige benadering, met en zonder aanvoerkosten). 
n.b. = nietberekend, (117) = indexcijferop basis (A-a,a) = 100%. 
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FIG. 12. Cost of completing a job for 9 situations and varying allowed job time (according con-
tinous and discrete methods, with and without cost of machine transport ) . 
n.b. = not calculated, (117) = index figure on base (A-a, a) = 100%. 
toe- of afname van de kosten ten gevolge van een verkorting of verlenging van de 
termijn zijn bij de lijnen aangegeven, die de groepen van 9 situaties per termijn 
verbinden.. De percentages zijn berekend door per groep van 9 situaties het ge-
middelde te nemen van de procentuele stijgingen of dalingen van de kosten 
to.v. overeenkomstige situaties in een andere groep. 
Het blijkt dat de kosten, exclusief de aanvoerkosten, voor de uitvoering van 
het project voor de continue en geheeltallige benadering, gegeven de omstandig-
heden, nagenoeg gelijk zijn. Afhankelijk van de termijn liggen de kosten voor de 
uitvoering inclusief de aanvoerkosten, voor de geheeltallige benadering ca. 
3 - 8 % hoger dan de continue waarden. De uitvoeringskosten (inclusief aan-
voerkosten) voor de continue benadering liggen voor een termijn van 324 000 
sec ca. 5 % en voor een termijn van 108000 sec ca. 15 % hoger dan de kosten ex-
clusief de aanvoerkosten. 
Voor de geheeltallige benadering zijn de waarden voor de genoemde termij-
nen 11 en 19%. 
De uitvoeringskosten nemen toe indien de termijn wordt verkort. Zo is b.v. 
voor de geheeltallige benadering de stijging 0, 2 en 5 % respectievelijk bij een 
vermindering van de termijn van oo tot 324 000 sec, 324 000 sec tot 216 000 sec en 
216 000 sec tot 108 000 sec. 
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De geringe procentuele stijging van de kosten door een verkorting van de 
termijn kan worden verklaard door de keuze van de prestatiebepalende fak-
toren en de kosten per tijdseenheid van het in beschouwing genomen werk-
tuigenpark. De gekozen grootheden sluiten aan bij de huidige, in de praktijk 
geldende, waarden. Bovendien zijn door het optimahseringsproces alle weinig 
gebruikehjke en/of economisch niet verantwoorde werkmethoden ge&imineerd. 
AIs voorbeeld kan worden genoemd het overslaan van grond over een grote 
afstand met een graafmachine. De kostenstijging tg.v. een wijziging van de om-
standigheden, waarbij een verandering in prestatiebepalende faktoren optreedt, 
volgt onafhankelijk van de termijn en benadering (continu of geheeltallig) na-
genoeg een constant patroon. Zo veroorzaakt een wijziging van een situatie 
A-a,a in C-c,c (prestatiebepalende faktoren met 30% gereduceerd) een kosten-
stijging van 80-90 %. 
De consequenties van het niet aanpassen van het werktuigenpark aan gewij-
zigde omstandigheden en/of het verkorten van de gestelde termijn wordt aan de 
hand van een voorbeeld in fig. 13 gegeven. AIs voorbeeld wordt het machine-
park gekozen, dat in een termijn van 324000 sec in de situatie B-b,b het werk 
kan uitvoeren (eerste gevonden geheeltallige oplossing). De kosten voor de uit-
voering van het werk bij een termijn van 324000 sec in de situatie B-b,b blijken 
FIG. 1 3 . Uitvoeringskosten van het werk, inclusief aanvoerkosten, voor een drietal termijnen 
en 9 situaties indien een gekozen machinepark voor een teraujn van 3 2 4 0 0 0 sec voor de situatie 
B-b, b wordt ingezet voor andere situaties en/ofbü een gewijzigde termijn. 
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FIG. 13 . Cost of completing a job, including cost of machine transport for three allowed job times 
and 9 situations, when the machines chosen for a job time of324000 seconds in situation B-b,b are 
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f 9829- te zijn (fig. 13; rij II, vak 9829). Ter vergelijking zijn in de tabel de uit-
voeringskosten opgenomen, die met de continue benadering zijn berekend (rij I). 
De invloed van een wijziging van de omstandigheden en een verandering van de 
termijn, gegeven de werktuigcombinaties die voor situatie (B-b,b) en een termijn 
van 324000 sec zijn ingezet, wordt weergegeven in rij III. Bij een termijn van 
324000 sec leidt een verandering van de omstandigheden in het algemeen tot 
hogere kosten dan bij de geheeltallige oplossing zijn gevonden (rij II). De ter-
mijn wordt niet overschreden omdat de WtC's het werk voor omstandigheden 
(B-b,b) ruim binnen de 324000 sec kunnen uitvoeren (fig. 14). Door een verkor-
ting van de gestelde termijn van 324000 sec naar 216000 sec en het handhaven 
van het machinepark, ingezet voor situatie B-b,b voor een termijn van 324000 
sec blijkt naast een incidenteel optredende kostenverhoging to.v. de geheeltal-
lige oplossing (rij II), de termijn van 216000 sec te worden overschreden. Bij een 
nog verdere verkorting van de termijn tot 108000 sec wordt de termijn in alle 
gevallen overschreden. De kosten liggen meestal lager dan de waarden gevonden 
bij de continue (I) en'geheeltallige benadering (II). Bij de uitvoering van het pro-
ject kunnen, indien de beschikbare tijd wordt overschreden, de geringere kosten 
tegenover het boetebeding worden gesteld. Door aanpassing van het aantal in te 
zetten WtC's (rij IV) bij een verandering van de termijn kunnen de uitvoerings-
kosten voor een geheeltallige oplossing worden berekend. In dit geval liggen de 
kosten voor de beschikbare tijden van 108000, 216000 en 324000 sec gemiddeld 
respectievelijk ca. 8, 7 en 7 % hoger dan de continue oplossing (rij I). Deze per-
centages liggen iets hoger dan de waarden gevonden bij de vergelijking van de 
continue oplossing (rij I) met de geheeltallige oplossing (eerste oplossing) (rij II). 
De variatie binnen de groepen in rij IV is door wijziging van de omstandigheden 
groter dan in de groepen van rij II. Opgemerkt wordt, dat de eerste geheeltallige 
oplossingen (rij II) zoals die door de computer zijn berekend in een aantal geval-
len kunnen worden verbeterd. Dit wordt veroorzaakt door het afbreken van de 
berekeningen. In fig. 13 zijn in rij II de oplossingen, die door de uitkomsten van 
de berekeningen voor de rijen LIT en IV kunnen worden verbeterd, gearceerd. 
Een grafiek van de uitvoeringskosten - inclusief de aanvoerkosten - toont 
fig. 14. De getrokken lijnstukken geven het traject aan waarin de gevonden op-
lossing (geheeltallig) waarschijnfijk de beste is. In dit traject zijn de WtC's bin-
nen de gestelde termijn gereed. 
In fig. 15 zijn de uitvoeringskosten van het project (geheeltallige benadering) 
voor drie termijnen en 9 situaties in opklimmende volgorde naar kostenniveau 
gerangschikt. Hierbij is een indeling aangebracht van de kosten voor de afzon-
derlijke WtC's; tevens is het aandeel van de WtC's in het totale grondverzet 
aangegeven. Hieruit blijkt, dat door verandering in de termijn en de omstandig-
heden de WtC's en hun aandeel in het grondverzet wijzigen. 
De verandering in WtC's en het aantal in te zetten WtC's door een wijziging 
van de termijn is voor een tweetal situaties in fig. 16 gegeven. Voor situaties 
A-a,a verändert, door wijziging van de termijn, practisch alleen het aantal in te 
zetten WtC's. De rangschikking van de WtC's over de onderdelen van het werk 
verändert alleen bij werkonderdeel 4 nl.: 
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FIG. 14. Uitvoeringskosten van het werk voor 3 termijnen en 9 situaties (continue en geheel-
tallige benadering). 
KOSTEN IN C c c V 
fKJOO,- \ 
S 
\ \ 
\ \ _ . 
N 
D_C,C ^ 
B.c.c s X 
C b . b N \ N 
\ \ 
C-b.b ^ ' — — _ CONTINUE BENADERING 
N. \ ^ — _ GEHEELTALLIGE BENADERING 
• v - UITWDERING VAN HET WERK BINNEN 
A - C ' c \ , DE GESTELDE TERMUN GEREED 
\ (GEHEELTALLIGE BENADERING) 
A_c.e 
B-b,b 
A_b,b 
A_b.b 
w 
C . a , a ^ \ \ 
S 
B-b,b . \ S \. —. \ 
C _ 0 , 0 \ \ \ 
"NN NV 
**»«— 
S 
108 818 324 
FIG. 14. Cost of completing a job for three allowed job times and 9 situations (according con-
tinuous and discrete method). 
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FIG. 15. Aandeel van de werktuigcombinaties (WtC's) in de kosten en in het grondverzet voor 
3 termijnen en 9 situaties (geheeltallige benadering) 
I = 108000 s e c l l = 216000 sec, IU = 324000 sec. 
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FIG. 15. Proportion of combinations of machines ( WtC's) in cost and earthmoving for 3 allowed 
job times and 9 situations (according discrete method). 
I = 108000 sec, II = 216000 sec, III = 324000 sec. 
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FIG. 16. Verandering van WtC's, aantal WtC's en rangschikking over de werkonderdelen van 
de WtC's door wijziging van een gestelde termijn (geheeltallige benadering). 
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FIG. 16. Change of WtC's, number of WtC's and arrangement of WtC's over elements due to 
change in job time (according discrete method). 
bij 108000 sec uitvoering door 0,6D;2-3,0Ten0,6D; 3-3,OT. 
bij 216000 sec en 324000 sec uitvoering alleen door 0,6D; 2-3,0T. 
Voor situatie C-c,b veranderen, door een wijziging van de termijn, zowel de 
WtC's als het aantal in te zetten WtC's. De invloed van een verandering van de 
omstandigheden op de in te zetten WtC's en het aantal WtC's is voor een ter-
mijn van 108000 sec in fig. 17 gegeven. Hieruit blijkt, dat een aantal werkonder-
delen altijd door een bepaalde WtC wordt uitgevoerd; b.v. de werkonderdelen 
14, 15, 16, 20, 23, 24 en 26 door een bulldozertype 2. Het aantal aangevoerde 
machines wisselt echter. Daarentegen worden, afhankelijk van de omstandig-
heden en de termijn in b.v. de werkonderdelen 2, 3 en 6 verschillende WtC's in-
gezet. 
Opgemerkt wordt, dat bij een verandering van de WtC's hoofdzakelijk het 
aantal transportmiddelen wordt gewijzigd. Wijziging van type graafmachine en 
transportmiddel komen minder voor. 
4.5.2. Hydraulisch grondverzet 
Voor het hydraulisch grondverzet zijn twee programma's gebruikt. Een pro-
gramma, dat het trace' van de persleiding bepaalt en 66n programma, dat de uit-
voeringstijd en -kosten berekent (MIJNLIEFF en BUSSER 1973). Gesteid kan worden 
dat bij het hydraulisch grondverzet naar iedere plaats waar zand nodig is, een 
persleiding moet worden gelegd. Het alternatief om plaatselijk een depöt te 
spuiten en de specie naderhand met een andere werkmethode te transporteren is 
afhankelijk van de kosten voor het hydraulisch grondtransport ten opzichte van 
de transportkosten met een andere machine. Vooral bij kleine hoeveelheden 
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FIG. 17. Veranderingen van WtC's, aantal WtC's en rangschikking over werkonderdelen van 
WtC's door wijziging van de situatie voor een gestelde termijn van 108000 sec (geheeltallige 
benadering). 
FIG. 17. Change of WtC's, number of WtC's and arrangement of WtC's over elements resultive 
from a change in the situation for a job time of108000 sec (discrete method). 
per m 1 zal in depot spuiten aantrekkelijk zijn i.v.m. kosten van de aanleg en het 
verplaatsen van de persleiding. In het kader van dit onderzoek wordt dit alter-
natief, gezien de vele mogelijkheden, niet in beschouwing genomen. 
Voor de uitvoering van het plan met het hydraulisch grondverzet is voor iede-
re afstandsklasse (tabel 8), rekening houdend met de mogelijke concentratie, de 
tijdsduur berekend voor het aanvoeren van de benodigde m 3 . In de tabellen 16, 
17 en 18 zijn voor de verschillende machines de tijden vermeld. Uit de tabellen 
blijkt dat met de zuigers type 1 en type 2 het transport van de grond niet met alle 
concentraties over de verschillende afstandsklassen kan worden uitgevoerd. Dit 
wordt veroorzaakt door het onderschrijden van de kritische snelheid bij deze 
concentraties en transportafstanden. Onderschrijding van de kritische snelheid 
veroorzaakt het zogenoemde verzanden van de persleiding. 
Voor de hoogst mogelijke concentratie zijn in tabel 19 de uitvoeringstijden en 
prestaties in m 3/uur voor het grondtransport gegeven voor zuigertype 1 al of 
niet gecombineerd met een tussenstation en voor zuigertype 2. Bij zuigertype 1 
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TABEL 16. Tijdsduur (seconden) voor net aanvoeren van de benodigde hoeveelheden grond 
(m 3 ) met zuigertype 1 bij verschillende transportconœntraties. 
Gemid- Hoeveel- Transportconcentratie (k,) 
delde heid 
afstand 
m m 3 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 
700 494 30411 15408 10407 7906 6404 5399 4678 
800 3005 197472 100567 68318 52232 42609 36213 31657 
900 2080 144964 74258 50793 39152 32259 27758 -1000 1648 121248 62520 43121 33601 - - -1100 1130 87314 45357 31600 - - - -1200 772 62524 32759 - - - - -1300 1285 108907 57625 - - - - -1400 243 21417 11461 - - - - -
10657 
Mean Quantity Transport concentration (k t) 
distance 
m m3 
TABLE 16. Time (in seconds) required for supplying the necessary quantity of earth (m3) with 
dredge type 1 and various transport concentrations. 
TABEL 17. Tijdsduur (seconden) voor het aanvoeren van de benodigde hoeveelheid grond (m 3) 
met zuigertype 1 gecombineerd met een tussenstation bij diverse concentraties. 
Gemid- Hoeveel- Transportconcentratie (k,) 
delde heid 
afstand 
m m 3 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 
700 494 21613 10785 7173 5439 4409 3722 3233 
800 3005 139505 69709 46418 34754 27906 23574 20487 
900 2080 101828 50958 33982 25478 20362 16943 14734 
1000 1648 84695 42453 28356 21293 17042 14197 12154 
1100 1130 60607 30431 20083 15316 12279 10245 8784 
1200 772 43190 21728 14566 10977 8818 7372 6332 
1300 1285 74796 37704 25329 19131 15402 12903 11108 
1400 243 14621 7387 4973 3765 3039 2552 2203 
10657 
Mean Quantity Transport concentration (k t) 
distance 
m m3 
TABLE 17. Time (in seconds) required for supplying the necessary quantity of earth (m3) with 
dredge type 1 combined with booster and various transport concentrations. 
gecombineerd met een tussenstation, is het tussenstation zodanig geplaatst dat 
alle grond met deze combinatie naar de verschillende plaatsen kan worden ge-
transporteerd. De prestatie in m 3/uur wordt kleiner bij een toenemende afstand. 
Dit wordt veroorzaakt door een afname van het debiet bij toenemende lengte 
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TABEL 18. Tijdsduur (seconden) voor het aanvoeren van de benodigde hoeveelheid grond (m 3) 
met zuigertype 2 bij diverse concentraties. 
Gemid- Hoeveel- Transportconcentratie (k t) 
delde heid 
afstand 
m m 3 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 
700 494 26026 13068 8744 6578 5274 4401 3773 
800 3005 168757 84987 57036 43034 34608 28965 24905 
900 2080 123683 62490 42082 31865 25720 21607 18651 
1000 1648 103266 52360 35398 26917 21825 18423 15983 
1100 1130 74150 37745 25630 19586 15969 13564 11850 
1200 772 53022 27109 18501 14224 11681 10011 8842 
1300 1285 92132 47331 32492 25166 - _ _ 1400 243 18069 9331 6449 5041 _ - _ 
10657 
Mean Quantity Transport concentration (ke) 
distance 
m m3 
TABLE 18. Time (in seconds) required for supplying the necessary quantity of earth (m3) with 
dredge type 2 and various transport concentrations. 
TABEL 19. Tijd nodig voor de aanvoer van de grond met de verschillende machines (hoogst 
mogelijke concentratie). 
Zuiger 1 Zuiger 1 + Zuiger 2 
tussenstation 
cone. tijd m 3 / cone, tijd m 3 / cone. tijd m 3 / 
sec. uur sec. uur sec. uur 
Gemid- Hoe-
delde veel-
afstand heid 
m m 3 
700 494 0,21 4678 380 0,21 3233 550 0,21 3773 471 
800 3005 0,21 31657 342 0,21 20487 528 0,21 24905 434 
900 2080 0,18 27758 270 0,21 14734 508 0,21 18651 401 
1000 1648 0,12 33601 176 0,21 12154 488 0,21 15983 371 
1100 1130 0,09 31600 129 0,21 8784 463 0,21 11850 343 
1200 772 0,06 32759 85 0,21 6332 439 0,21 8842 314 
1300 1285 0,06 57625 80 0,21 11108 416 0,12 25166 184 
1400 243 0,06 11461 76 0,21 2203 397 0,12 5041 173 
Totaal 10657 231136 79035 114211 
Total 
Gemiddeld 
Mean 
166 485 240 
Average 
distance 
m 
Quantity 
m3 
con. time 
sec 
m3/h con. time m3/h 
sec 
con. time 
sec. 
m3/h 
Dredge 1 Dredge 1 + booster Dredge 2 
TABLE 19. Time required for supplying earth with different dredges (highest possible concentra-
tion). 
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van de persleiding (hogere weerstand). Uit verschilfende benodigde tijden voor 
het grondtransport met de verschilfende machines blijkt, dat bij een gestelde 
termijn van 324000 sec alle machines in aanmerking kunnen komen om het werk 
uit te voeren. Bij een termijn van 216000 sec valt zuigertype 1 af. Indien de ter-
mijn op 108000 sec wordt gesteld kan alleen de combinatie van zuigertype 1 en 
een tussenstation de grond binnen de gestelde termijn aanvoeren. 
Een aantal van de genoemde tijden zouden in de praktijk alleen kunnen wor-
den gerealiseerd indien de grond zonder aan- of afkoppelen van de persleiding 
in het stört kan worden gebracht. Het stört bestaat in dit geval echter uit een 
slootgedeelte van 100 m. Inrelatie tot de inhoud van de te dempen sloten in het 
gebied (4 rn^rn1) zijn de prestaties van de zuigers bij de hoogst mogelijke con-
centratie in het algemeen zo hoog, dat de beschikbare tijd om de buizen tijdens 
het spuiten van de persleiding aan- of af te koppelen te gering is. Zo is b.v. voor 
zuigertype 2 de tijd om een hoeveelheid grond aan te voeren voor het dempen 
van een sloot van 4 n^ /m 1 op 700 m afstand (prestatie 471 m 3/uur, zie tabel 19): 
4 
3600 = ca. 31 sec/m1 sloot 
471 
Indien buizen ter kngte van 5 m worden gebruikt bedraagt de tijd voor het 
dempen van de corresponderende slootlengte ca. 153 sec. Voor zuigertype 1 is de 
tijd voor dezelfde situatie (prestatie 380 m 3/uur, zie tabel 19): 
5 - 4 
3600 = ca. 190 sec/5 m 1 sloot 
380 
Wanneer voor een bepaald zuigertype voor het störten van grond en het wij-
zigen van de persleiding tenminste 5 minuten beschikbaar moeten zijn, moet öf 
het stört een zodanige omvang hebben, dat het in deze tijd bij de gunstigste con-
centratie zonder wijziging van de persleiding kan worden volgestort, öf de con-
centratie van het mengsei worden verminderd öf het debiet worden verlaagd 
door in de persleiding extra weerstanden aan te brengen. Het debiet aan vaste 
stof dat in 5 minuten nog kan worden verwerkt bij het dempen van een sloot van 
4 m 3 /m bedraagt (buislengte = 5 m): 
5 -4 
3600 = 240 m 3/uur 
300 
Uit de tabellen 16,17 en 18 zijn de tijden en de concentraties af te leiden waar-
bij de verschilfende machines deze prestatie bereiken. De benodigde tijd in se-
conden voor het grondtransport over een bepaalde afstand, zoals deze in de ge-
noemde tabellen is aangegeven, moet hierbij groter zijn dan: 
aan te voeren hoeveelheid grond per afstand 
3600 
maximaal toelaatbare prestatie 
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TABEL 20. Tijd nodig voor de aanvoer van de grond met de verschillende machines, indien een 
concentratie wordt gekozen, waarbij het debiet aan vaste stof niet groter mag zijn dan 240 
m 3/uur. 
Gemid-
delde 
Hoe-
veel-
Zuiger 1 Zuiger 1 + 
tussenstation 
Zuiger 2 
afstand 
m 
heid 
m 3 
cone. tijd m 3 / cone. tijd m 3 / cone. tijd m 3 / 
sec uur sec uur sec uur 
700 494 
800 3005 
900 2080 
1000 1648 
1100 1130 
1200 772 
1300 1285 
1400 243 
Totaal 10657 
Total 
Gemiddeld 
Mean 
0,12 7906 225 
0,12 52232 207 
0,15 32259 232 
0,12 33601 176 
0,09 31600 129 
0,06 32759 85 
0,06 57625 80 
0,06 11461 76 
259443 
148 
0,09 7173 248 
0,09 46418 233 
0,09 33982 220 
0,09 28356 209 
0,09 20083 203 
0,09 14566 191 
0,12 19131 242 
0,12 3765 232 
173474 
221 
0,09 8 744 203 
0,09 57036 190 
0,12 31865 235 
0,12 26917 220 
0,12 19586 208 
0,15 11681 238 
0,12 25166 184 
0,12 5041 173 
186036 
206 
Mean Quantity con. time m3/h con. time m3/h con. time m3[h 
distance m3 sec sec sec 
m 
Dredge 1 Dredge 1 + booster Dredge 2 
TABLE 20. Time required for supplying earth with different dredges, if a rate of concentration is 
chosen at which no more than 240 m3 of solids per hour is transported. 
In tabel 20 zijn per afstand de concentraties, tijden en prestaties per uur en de 
totale uitvoeringstijden opgenomen, indien minstens 5 minuten voor het aan- of 
afkoppelen van een buis aan het einde van de persleiding op het stört beschik-
baar moet zijn. Tabel 21 bevat de gegevens indien hiervoor minstens 10 minuten 
per buis op het stört beschikbaar moet zijn. De prestatie per uur mag dan niet 
groter zijn dan 120 m 3/uur. Uit tabel 20 blijkt dat voor een maximale prestatie 
van 240 m 3/uur en een termijn van 324000 sec alle machines in aanmerking 
kunnen komen om het werk uit te voeren. Bij een termijn van 216000 sec valt 
zuigertype 1 af. Indien de termijn op 108000 sec wordt gesteld kan, gegeven de 
machinekeuze, hydraulisch grondverzet niet worden toegepast. Indien de maxi-
male prestatie op 120 m 3/uur wordt gesteld (tabel 21), liggen alle benodigde 
tijden voor het grondtransport voor het gehele werk boven de 324000 sec. In de 
berekende tijden voor de aanvoer van de grond zijn niet inbegrepen de tijden 
voor het voor- en nawerk, aan- en aflooptijden, calamiteiten en de tijd nodig om 
de persleiding met water door te spoelen indien van stört moet worden gewis-
seld. 
Geconcludeerd kan worden, dat bij een maximale prestatie van 120 m 3/uur 
hydraulisch grondverzet bij de gestelde termijnen niet als uitvoeringsmethode 
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TABEL 21. Tijd nodig voor de aanvoer van de grond met de verschillende machines, indien een 
concentratie wordt gekozen waarbij het debiet aan vaste stof niet groter mag zijn dan 120 m 3 / 
uur. 
Gemid- Hoe- Zuiger 1 Zuiger 1 + Zuiger 2 
delde veel- tussenstation 
afstand heid cone. tijd m 3 / cone. tijd m 3 / cone. tijd m 3 / 
m m 3 sec uur sec uur sec uur 
700 494 0,06 15408 115 0,03 21613 82 0,06 ( j 13068 136 
800 3005 0,06 100567 108 0,03 139505 77 0,06 84987 127 
900 2080 0,06 74258 101 0,03 101828 73 0,06 62490 120 
1000 1648 0,06 62520 95 0,06 42453 140 0,06 52360 113 
1100 1130 0,06 45357 90 0,06 30431 134 0,06 37745 108 
1200 772 0,06 32759 85 0,06 21728 128 0,06 27109 103 
1300 1285 0,06 57625 80 0,06 37704 123 0,06 47331 98 
1400 243 0,06 11461 76 0,06 7387 118 0,06 9331 94 
Totaal 10657 399955 402649 334421 
Total 
Gemiddeld 96 95 115 
Mean 
Mean Quantity con. time m3jh con. time m3lh con. time m
3jh 
distance m3 sec sec sec 
m 
Dredge 1 Dredge 1 + booster Dredge 2 
TABLE 21. Time required for supplying earth with different dredges, if a rate of concentration is 
chosen at which no more than 120 m3 of solids per hour is transported. 
voor het werk in aanmerking komt. Voor een maximale prestatie van 240 m 3 / 
uur kan voor de termijnen 216000 sec en 324000 sec dit type grondverzet wel 
worden ingezet. Voor de berekening van de uitvoeringskosten voor deze termij-
nen zijn de in de tabel 22 vermelde huurprijzen van het materieel en de arbeids-
kosten aangehouden. De kosten per week voor de uitvoering van het werk (zon-
der aanvoerkosten) met de verschillende machines bedragen: 
zuigertype 1 f 7731 
zuigertype 2 f 9042 
zuigertype 1 + tussenstation f 9828 
De kosten voor de aanvoer van de grond bij een maximale prestatie van 240 
m 3/uur en een gestelde 40-urige werkweek zijn (exclusief aanvoerkosten mate-
rieel): 
7731 
zuigertype 1 259 443 = ca. f 13 929 
40 - 3600 
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9828 
zuigertype 1 + tussenstation 173474 = ca. f 11840 
40 • 3600 
9042 
zuigertype 2 186 036 = ca. f 11682 
40 •3600 
TABEL 22. Huurkosten (gulden) materieel en arbeidskosten per week (NIVAG 1967). 
Bodemzuiger type 1 2567,— 
Dredger type 1 
Bodemzuiger type 2 3878,— 
Dredger type 2 
Tussenstation 2097,— 
Booster station 
Persleiding 0 30 cm; 2000 m ä 0,47 = 940,— 
Discharge pipe 
Drijvende leiding 0 30 cm; 
100 m ä 0,70 = 70,— 
Floating pipe 
Drijvers 20 st. ä 1,76 = 35,20 
Floats 
Bochten 10 st. ä 2,66 = 26,60 
Bends 
Afsluiters 2 st. ä 13,32 = 26,64 
Valves 
Wissels 2 st. ä 32,63 = 65,26 
Switches 
Trekker en wagen 8 0 0 -
Tractor and dumper 
Personeel 3200,-
Labour 
1163,70 
TABLE 22. Cost (Hfl) of hiring machinery and labour per week. 
Deze kosten moeten worden verhoogd met de kosten voor het egaliseren van 
de percelen 6 en 7 en het graven van twee nieuwe sloten (groepen 5 en 9) om een 
vergelijking met het droge grondverzet mogelijk te maken. De uitvoeringskosten 
exclusief aanvoerkosten hiervan, zoals die uit de uitkomsten van de berekenin-
gen voor het droge grondverzet kunnen worden afgeleid voor de situatie B-b,b, 
zijn ca. f 1775. 
De totale kosten voor de uitvoering van het werk met het hydraulisch grond-
verzet, verhoogd met de kosten voor het graven van de sloten en het egaliseren 
van de percelen, zijn voor de twee termijnen in tabel 23 gegeven. De aanvoer-
kosten van het benodigde materieel zijn niet in de berekeningen opgenomen, 
omdat de gekozen machines voor hydraulisch grondverzet in het algemeen voor 
grotere projecten dan het onderhavige zullen worden ingezet. Voor een verge-
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lijking van de kosten voor hydraulisch grondverzet met droog grondverzet (fig. 
12) dienen bij de laatste de aanvoerkosten eveneens buiten beschouwing te wor-
den gelaten. De kosten van het hydraulisch grondverzet liggen in dezelfde orde 
van grootte als de kosten voor de uitvoering van het werk met het droge grond-
verzet onder ongunstige omstandigheden. 
TABEL 23. Uitvoeringskosten (gulden) van het hydraulisch grondverzet verhoogd met de kosten 
voor het graven van twee sloten en het egaliseren van twee percelen (exclusief aanvoerkosten 
van het materieel). 
Machine Termijn 
216000 sec 324000 sec 
Zuiger 1 15704 
Dredge type 1 
Zuiger 1 + tussenstation 13615 13615 
Dredge type 1 + booster 
Zuiger 2 13457 13457 
Dredge type 2 
Job time 
TABLE 23. Cost (Hfl) of completing a job with hydraulic earthmoving including cost of excavating 
two ditches and levelling two sections (not including cost for transport of equipment). 
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5. S A M E N V A T T I N G E N C O N C L U S I E S 
1. Bij cultuurtechnische werken vormt het grondverzet een belangrijk aandeel 
zowel in het te verrichten werk als in de kosten. De werken omvatten o.a. 
aanleg of verbetering van wegen en waterlopen en de inrichting of herinrichting 
van een gebied binnen een gegeven stramien van wegen en waterlopen. 
Voor de realisering van de plannen voor deze werken wordt voor het grond-
verzet een keuze gemaakt uit een aantal typen machines die in principe in aan-
merking komen om het werk uit te voeren. Bij de kostenberekening speelt de 
keuze van het in te zetten machinepark een rol. 
In het onderhavige onderzoek worden voor een werk dat kan worden uitge-
voerd met bulldozers, draglines en dumpers (droge grondverzet) de minimale 
kosten bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van een termijn waarbinnen het werk 
gereed dient te zijn. Daarnaast wordt nagegaan hoe de minimale kosten en het 
hierbij behorende machinepark worden bemvloed door een verandering van de 
gestelde termijn en door de omstandigheden die tijdens de uitvoering van het 
werk worden verwacht. Ter orientatie worden ook de uitvoeringskosten van het 
werk met het hydraulisch grondverzet berekend. Gezien de grootte van het ge-
kozen werk is gesteld dat het werk slechts door 6en machine kan worden uitge-
voerd. De binding aan een termijn is hierdoor vervallen. De kostenberekeningen 
zijn uitgevoerd voor een tweetal plannen waarbij de hoeveelheden te ontgraven 
en te störten grond en de plaatsen waar dit moet gebeuren dwingend zijn voor-
geschreven ( + en — kaart). 
Het eerste grondverzetsplan is toegespitst op het 'droge grondverzet' i.e. met 
graafmachines, transportmiddelen en bulldozers; het tweede plan op het hy-
draulische grondverzet, waarbij alleen de noodzakelijke egalisaties door bull-
dozers of draglines en de te graven sloten door graafmachines worden uitge-
voerd. De perceelsindeling van beide plannen is gelijk, de uiteindelijke maai-
veldsligging en slootinhouden wijken van elkaar af. De bestaande en nieuwe 
situatie zijn in de figuren 11 en 12 weergegeven. 
2. De laagste kosten voor de uitvoering van een werk kunnen worden verkregen 
door het minimaliseren van formule 2 genoemd in hfst. 2. Bij de berekening 
van de uitvoeringskosten voor een werk zijn twee benaderingen gevolgd teweten 
een continue en een geheeltallige. Bij de eerste benadering wordt aangenomen 
dat een fractie van een machine een onderdeel van het werk of een gedeelte 
daarvan kan uitvoeren. Bij de tweede benadering kan alleen een geheel aantal 
machines worden ingezet. 
3. Voor het ontwerpen en berekenen van een grondverzetsplan zijn verschillen-
de ontwerp- en rekentechnieken ontwikkeld die min of meer de hoeveelheid 
te verzetten grond minimaliseren. De resultaten van een grondverzetberekening 
geven de hoeveelheid te ontgraven en te störten grond en de plaatsen waar dit 
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moet gebeuren (grondbalans). Op basis van deze gegevens kunnen de transport-
plannen (droog grondverzet fig. 8 en 9: hydraulisch grondverzet fig. 11) worden 
opgesteld. De noodzakelijke berekeningen voor het opstellen van een transport-
plan zijn met een computer uitgevoerd. Bij de berekening van het transportplan 
voor het droge grondverzet is het, bij de gekozen werkwijze, niet mogelijk geble-
ken het probleem, gezien de omvang van het cijfermateriaal in 66n keer door de 
beschikbare computer te laten verwerken. Het transportplan is verkregen door 
het gehele gebied te verdelen in een aantal deelgebieden, waarin het aantal 
punten de capaciteit van de computer niet overschreed. De indeling in deelge-
bieden berustte op een transportplan voor een sterk gereduceerd aantal opho-
gings- en afgravingspunten. Het gereduceerde aantal punten werd verkregen 
door voor beide genoemde categorieen voor een aantal punten de hoeveelheid 
per punt te sommeren en het totaal te situeren in het zwaartepunt van de pun-
ten. 
4. Voor de berekening van de kosten voor de uitvoering van het grondverzet 
met verschillende machines zijn een aantal computerprogramma's ontwik-
keld waarin de prestatiebepalende faktoren van de machines zijn verdiscon-
teerd. Door deze werkwijze kunnen de uitvoeringsomstandigheden in het reken-
proces worden opgenomen indien zowelde kwalitatieve als kwantitatieve gege-
vens hierover en hun invloed op de prestatiebepalende faktoren bekend zijn. De 
programma's voor de graafmachines al of niet gecombineerd met transport-
middelen zijn gebaseerd op de formules 5 en 11 t/m 18; voor de bulldozers op 
formule 22. Voor het hydraulisch grondverzet werd een programma opgesteld 
waarin o.a. de gegevens van pomp, motor en grondsoort zijn verwerkt. De be-
rekening van de uitvoeringstijd en -kosten op basis van formule 23 is in het pro-
gramma opgenomen. 
5. Voor het droge grondverzet zijn de transportlijnen (fig. 8 en 9) met de bijbe-
horende hoeveelheden in een aantal groepen ingedeeld (fig. 10). Per groep 
werden de kosten van uitvoering voor alle in te zetten werktuigen of werktuig-
combinaties berekend. De resultaten van de berekeningen werden in een matrix 
gerangschikt (tabel 15). In deze matrix zijn de uitvoeringstijd en -kosten per 
machine of machinecombinatie voor iedere groep opgenomen. Door toepassing 
van een lineaire programmering werden, gegeven een bepaalde termijn, de 
minimale uitvoeringskosten voor hetwerk berekend en het bijbehorendemachine-
park bepaald. De berekeningen werden zowel voor een continue als een geheeltal-
lige benadering uitgevoerd. Voor de uitvoering van het project onder andere om-
standigheden werden de produktiebepalende faktoren van de machines met 15 
en 30 % gereduceerd (tabel 12 en 13). Voor het hydraulisch grondverzet werden 
de transportafstanden ingedeeld in afstandsklassen. Per afstandsklasse werd 
de aan te voeren hoeveelheid grond aangegeven (tabel 8). Voor iedere afstands-
klasse werd de tijd berekend die nodig is om de grond over deze afstand te 
transporteren. De totale uitvoeringstijd werd verkregen door sommatie van de 
uitvoeringstijden per afstandsklasse. Door vermenigvuldiging van de totale uit-
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voeringstijd met de kosten per tijdseenheid werden de uitvoeringskosten bere-
kend. 
6. De resultaten van de berekeningen voor het droge grondverzet zijn in fig. 12 
gegeven. Hieruit is af te leiden dat bij het opstellen van een begroting de te 
verwachten omstandigheden, indien zij van invloed zijn op de prestatiebepalen-
de faktoren van de machine, moeten worden aangegeven, omdat zij een grote 
invloed kunnen hebben op de kosten. Zo is bijvoorbeeld ten opzichte van de 
gunstigste situatie (A-a,a) in het geval van een reductie van de prestatie bepalende 
faktoren van de machines met 15 % (B-b,b) een kostenstijging van ca. 40 % op-
getreden. De verandering in de kosten wordt veroorzaakt door een wijziging 
in het aantal en type aan te voeren machines; de toewijzingvande machines aan 
de verschillende onderdelen van het werk kan hierdoor worden gewijzigd. 
De invloed van een wijziging van de termijn op de kostenbegroting blijkt, in-
dien het machinepark in aantal en type wordt aangepast, in het gekozen voor-
beeld niet zo groot te zijn als de invloed van een verandering van de omstandig-
heden. Een wijziging van de termijn leidt ook in dit geval tot een verandering in 
het aantal en type in te zetten machines en in de toewijzing van de machines aan 
de verschillende onderdelen van het werk. Indien de omstandigheden tijdens de 
uitvoering van het werk slechter zijn dan die waarmee bij de begroting rekening 
is gehouden, kan bij niet aanpassen van het machinepark de gestelde termijn 
worden overschreden. Een overschrijding van een termijn kan aanleiding geven 
tot het in werking treden van een boetebeding. 
De bepaling van de minimale kosten bij de geheeltallige benadering blijkt in 
de meeste gevallen zeer tijdrovend te zijn. In dit onderzoek is daarom volstaan 
met de eerste geheeltallige oplossing, die door de computer is gevonden. In de 
berekeningen zijn verschillende kostenbepalende faktoren, zoals schadevergoe-
dingen, herstelkosten e.d. niet opgenomen. Deze kosten kunnen echter op de 
plaatsen waar zij betrekking op hebben in de kosten-uitvoeringstijd matrix wor-
den ingevoerd en op deze manier in het optimaliseringsproces worden meege-
nomen. 
7. Bij het hydraulisch grondverzet worden, gegeven de machines en de grond-
soort, de prestaties bepaald door de transportafstand en de mogelijke concen-
tratie van de vaste stof in de transportleiding (tabellen 16, 17 en 18). Een toe-
name van de transportafstand geeft aanleiding tot een daling van de prestatie 
door een verlaging van het debiet van het mengsei (verhoging van de leiding-
weerstand). Tevens is het mogelijk dat bij toename van de transportafstand de 
concentratie van de vaste stof in de vloeistof moet worden verlaagd om te voor-
komen dat de kritische snelheid wordt onderschreden. De concentratie van de 
vaste stof wordt, naast de beperkingen die aan de zuig- en perszijde van de 
pomp kunnen worden gesteld, mede bepaald door de eis dat het debiet aan vaste 
stof op het stört moet kunnen worden verwerkt (tijd nodig om de buizen aan- of 
af te koppelen). De beperkingen aan de zuig- en perszijde van de pomp hebben 
o.a. betrekking op de maximaal te bereiken concentratie aan de zuigzijde, de 
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maximaal toelaatbare onderdruk en de kritische snelheid. Het hydraulisch 
grondverzet kan, rekening houdend met de genoemde beperkingen, niet voor 
alle gestelde termijnen worden toegepast (tabel 20 en 21). 
In tabel 23 zijn de uitvoeringskosten voor het werk met de in aanmerking 
körnende machines gegeven. De kosten van het hydraulisch grondverzet liggen, 
bij de gekozen uitgangspunten, in dezelfde orde van grootte als de kosten voor 
de uitvoering van het werk met het droge grondverzet (fig. 12) onder ongunstige 
omstandigheden (in beide gevallen exclusief aanvoerkosten van het materieel). 
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6. SUMMARY AND CONCLUSIONS 
ANALYSIS AND COST MINIMIZATION OF MOVEMENT OF EARTH 
1. In land development projects earthmoving constitutes a major part of the 
operations, involving a considerable portion of the total expenditure. Opera-
tions generally include the construction or improvement of roads and water-
courses and the arrangement and re-arrangement of an area within a specific 
network of roads and watercourses. 
For the realization of earthmoving projects a choice is made from suitable 
equipment, which is to some extent determined by an estimate of the total cost. 
In this study the minimum cost is assessed for a job that can be carried out by 
bulldozers, dragline excavators and dumpers, referred to in Dutch as 'dry' 
earthmoving to distinguish it from hydraulic work. It is taken that the work 
must be completed within a certain time. It is ascertained how the minimum cost 
and the relevant equipment are affected by a change in the job time specified 
and the conditions expected during the execution of the job. By comparison, 
the cost of hydraulic earthmoving (by suction dredges) is also calculated. Be-
cause of the size of the job it is assumed that it can be carried out by one suction 
dredge, thus ehminating in this case the commitment to complete it within a 
particular time. Cost calculations have been made for two schemes prescribing 
(unalterable) volumes of earth to be excavated and dumped, as well as the dump-
ing location ( + and — chart). 
The emphasis of the first earthmoving scheme is on 'dry' earthmoving, i.e. by 
excavators, haul units and bulldozers; the second scheme is carried out by 
suction dredges. In the latter scheme only indispensable levelling is done by 
bulldozers* or dragline excavators and ditches are dug by excavators. Sectional 
division of the two schemes are identical. The ultimate surface elevations and 
ditch capacities are different. The existing and new situations are shown in 
Figures 11 and 12. 
2. To calculate the cost of a job a continuous and a discrete method are em-
ployed. In the former it is assumed that a fraction of a machine can perform 
an element or a sub-element of the job. In the latter method only a complete set 
of equipment can be operated with. 
3. For the planning and calculating of an earthmoving scheme various design 
and computation techniques have been devised, which more or less minimize 
the volume of earth to be moved. The results of an earthmoving computation 
show the volumes of earth to be excavated and to be dumped as well as then-
sites (cut and fill balance). Based on these data the transport schemes (dry earth-
moving Figures 8, 9; hydraulic earthmoving Figure 11) can be devised. The 
necessary computations for devising a transport scheme have been made by 
computer. When computing the transport scheme for dry earthmoving the 
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procedure selected made it, because of the vast number of data, impossible for 
the problem to be processed in one operation. 
The transport scheme has been obtained by dividing the whole area into 
sections, in which the number of points did not exceed the capacity of the 
computer. This division into sections was based upon a transport scheme for a 
considerably reduced number of cut and fill points. The reduced number of 
points was obtained by adding the volumes per point for a certain number of 
points (of cut and fill) and to locate the total in the balance point. 
4. To find the cost of earthmoving with various machines a number of com-
puter programmes have been evolved, in which the output-determining 
factors of the machines have been taken into account. By this procedure the 
operational conditions can be included in the computation process, if both the 
qualitative and the quantitative data and their influence on the output deter-
mining factors are known. 
The programmes for excavators combined or not combined with haul units 
are based on the formulas 5 and 11-18; for the bulldozers on formula 22. For 
hydraulic earthmoving a programme was devised, which includes data on pump, 
engine and soil type. The computation of the period for completing the job and 
of the cost based on formula 23 have been included. 
5. For dry earthmoving the transport lines (Figures 8 and 9) with relevant 
volumes have been divided into a number of groups (Figure 10). Per group 
the cost was calculated for all equipment employed. The results of the computa-
tions were arranged in a matrix (Table 15). This matrix includes the period of 
completion and the cost per machine or machinery combination for each group. 
By applying linear programming, for a particular period the minimum com-
pletion cost of a job was calculated and the relevant equipment was determined. 
The computations were made for a continuous as well as for a discrete method. 
For the execution of the project under different conditions the output determining 
factors of the machines were reduced by 15 % and 30 % (Tables 12 and 13). 
For hydraulic earthmoving the transport distances were divided into distance 
classes. Per distance class the volume of earth to be dumped was indicated 
(Table 8). For each distance the time needed to move earth over this distance 
was computed. The total time of completion was obtained by adding the periods 
of completion per distance. By multiplying the total time of completion by the 
cost per time unit the total cost was computed. 
6. The results of the computations for dry earthmoving are shown in Figure 12. 
These suggest that in making an estimate the conditions expected must be 
known if they affect the output determining factors of the machine, because they 
may have a large influence on the total cost. For example: compared with the 
most favourable situation (A-a,a) there has been found to be an increase in cost 
of approximately 40% in the case of a reduction of the output determining 
factors of the machines by 15 % (B-b,b). The change in cost results from a change 
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in the number and types of machines employed; the assignment of machines to the 
various elements of the job can be changed. When the numbers and types of ma-
chines are re-assigned, the influence of a change in allowed job time on the estimate 
of cost proves to be less important in the selected example than the influence of a 
change of work conditions. A change in the allowed job time in this case also 
results in a change in the number and types of machines employed and in the 
assignment of the machines to the various elements of the job. 
If conditions during the operations are less favourable than those assumed in 
the estimate, failure to adapt the equipment to the job may cause the allowed 
job time to be exceeded, the contractors having to pay a penalty in consequence. 
The determination of the minimum cost in the discrete method proves in most 
cases to be time consuming. For this reason only the first discrete solution found 
by the computer is supplied. In the computations various cost-determining 
factors (e.g. damages and repairs) are not included. These cost can be introduced 
however, in the cost job time matrix and thus be incorporated in the optimiza-
tion process. 
7. In hydraulic earthmoving, given the type of machinery and types of soil, the 
output is determined by the transport distance and the possible concentration 
of solids in the discharge line (Tables 16,17 and 18). An increase of the transport 
distance tends to cause a less performance through a reduction of the mixture 
output (increase in resistance). If transport distance is increased, it is also 
possible that the concentration of solids in the liquid should be reduced to 
prevent exceedance of the critical speed. Apart from the limitations at the suc-
tion and discharge side of the suction dredge the concentration of solids is also 
determined upon the requirement that the output of solids must be coped with 
at the dumping site (time needed to couple or uncouple the piping). The limita-
tions at the suction and discharge side of the suction dredge affect the maximum 
concentration at the suction side, the maximum allowable underpressure, and 
the critical speed. Because of the mentioned limitations hydraulic earthmoving 
cannot be applied to all allowed job times (Tables 20 and 21). 
Table 23 shows the cost of completion with the dredge machinery required. 
With the procedures selected the cost of hydraulic earthmoving is of the same 
order as that of operations with dry earthmoving (Figure 12) under favourable 
conditions (in both cases exclusive transport cost of equipment). 
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7. G E B R U I K T E S Y M B O L E N 
List of used symbols 
Symbool Omschrijving Dimensie 
Symbol Interpretation Dimension 
a4 = aanvoerkosten voor één machine van het type i -
cost of transport of one machine type i 
b = lengte van het bulldozerblad (m) 1 
length of bulldozer blade (m) 
b b = nuttige lading van de bulldozer (losse m 3 ) l 3 
payload of bulldozer (loose m3) 
b g = bakinhoud van de graafmachine (m 3) l 3 
bucket capacity of excavator (m3) 
b t = bakinhoud van het transportmiddel (m 3) l 3 
bucket capacity of haul unit (m3) 
C = uitvoeringskosten, inclusief aanvoerkosten, van het gehele 
werk 
cost of total job, including cost of machinetransport 
c. j = uitvoeringskosten, inclusief machine-aanvoerkosten, voor 
onderdeel j door machinetype i 
cost of element j ofjob, including cost of machine transport 
by machine type i 
di = gedeelte i van de transportafstand winplaats-stort (m) 1 
part i of distance place of loading to dumping location (m) 
dj = gedeelte j van de transportafstand stort-winplaats (m) 1 
part j of distance dumping location to place of loading (m) 
e = faktor voor de bladvorm van een bulldozer 
factor for shape of bulldozer blade 
F 1 0 0 = theoretische bladinhoud van een bulldozer (m 3) l 3 
theoretical blade capacity of bulldozer ( m3) 
fb = correctiefaktor op de bladbreedte van een bulldozer 
correcting factor for width of bulldozer blade 
fc = uitleveringsfaktor -
swellfactor 
fg kosten per tijdseenheid graafmachine -
cost per time unit of excavator 
ft = kosten per tijdseenheid transportmiddel 
cost per time unit of haul unit 
g t = aantal vrachten per transportmiddel 
number of loads per haul unit 
H = manometrische opvoerhoogte (m. w.k.) 1 
total head (metres of water) 
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Symbool Omschrijving 
Symbol Interpretation 
Dimensie 
Dimension 
h = hoogte van het bulldozerblad (m) 1 
height of bulldozer blade (m) 
hi = kosten per tijdseenheid van machine i 
cost per time unit of machine i 
i = machinetype 
machine type 
j = onderdeel van een werk 
job element 
K m t = kosten voor de uitvoering met een graafmachine met m t 
transportmiddelen (m, > n ' t ) 
cost of completing a job executed by an excavator with m, 
haul units (m t > n \ ) 
K n t = kosten voor de uitvoering met een graafmachine met n t 
transportmiddelen (n t < n' t) 
cost of completing a job executed by an excavator with n t 
haul units (nt < n \ ) 
k u = uitvoeringskosten, exclusief aanvoerkosten, voor onder-
deel j door machinetype i 
cost of completing element j , exclusive cost of machine 
transport, by machine type i 
k t = transportconcentratie 
transport concentration 
k i 2 , 3 = transportconcentratie van de fractie 50-150 y. en 150— 
2000 [x 
transport concentration of grain size range 50-150 [i and 
150-2000 n 
L p = lengte van de persbuis (m) 1 
length of discharge pipe (m) 
M = hoeveelheid te verplaatsen grond over een bepaalde af-
stand (m 3) l 3 
quantity of soil to be moved over a certain distance (m3) 
M e = koppel(mkg) ml 
torque (mkg) 
m t = geheel aantal transportmiddelen bij continu werkende 
graafmachine, waarbij wachttijden voor de transportmid-
delen optreden (m, >nj) -
complete number of haul units needed for a continuously 
working excavator; there is downtime for the haul units 
(m t >nj) 
N B = vermögen in pk m i t " 
capacity at shaft in hp 
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Symbool Omschrijving 
Symbol Interpretation 
Dimensie 
Dimension 
n --- aantaltransportmiddelen(algemeen) 
number of transport units 
n„ = toerental pomp (omwentelingen per minuut) 
number ofrevolutions per minute of suction pump 
n' t = aantal transportmiddelen bij continu werkende graafma-
chine, waarbij ook fracties van transportmiddelen kunnen 
worden ingezet (geen wachttijden voor transportmiddelen) -
number of hauling units used with a continuously working 
excavator; it is assumed that a fraction of a haul unit can be 
used ( continuous flow for the haul units) 
p = aantal gedeelten van de transportweg (winplaats-stort) 
met verschillende kwaliteiten voor de berijdbaarheid 
(transportsnelheid) 
number of stretches of transport route with various qualities 
regarding trafficability (speed of transport) 
pv = poriënvolume in % 
pore volume 
Q = debiettnPsec- 1 ) P t " 1 
discharge (m3 sec'1) 
Q p = productie in gestort zand (inclusief poriënvolume 
(nPsec- 1) l 3 r 1 
output in solids ( including pore volume )(m3 sec~1) 
q = aantal gedeelten van de transportweg (stort-winplaats) 
met verschillende kwaliteiten voor de berijdbaarheid 
(transportsnelheid) 
number of stretches of transport route with indications of 
qualities regarding trafficability (speed of transport) 
T = gestelde termijn (>0) voor de uitvoering van een werk 
(sec) t 
periodfixedfor completing a job (sec) 
T b = uitvoeringstijd voor een bulldozer (sec) t 
time for completing a job by a bulldozer (sec) 
T m t = uitvoeringstijd graafmachine bij m t transportmiddelen 
(m t >n',)(sec) t 
cost of completing a job in case of an excavator with m t haul 
units (m t > ni) (sec) 
T n t = uitvoeringstijd bij n t transportmiddelen (n t < ni) (sec) t 
time of completing a job in case of n t haul units (n t < nj) 
(sec) 
t e = ts + t m + t l 0 + t^ti de som van de schakel- en manoeu-
vreertijden, lostijd en wachttijden tijdens het transport. 
De som wordt als een constante beschouwd, de zogenoem-
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Symbool Omschrijving Dimensie 
Symbol Interpretation Dimension 
de 'vaste tijd' (sec) t 
t s + t m + t l D + t w r ; the sum of times lost in changing gears, 
manoeuvers, unloading and downtime during transport. This 
sum is regarded as constant, the so-calledfixed time (sec) 
t, = tijd nodig voor vullen van graafmachinebak (sec) t 
time required for filling excavator bucket (sec) 
t g cyclustijd voor een graafmachine (sec) t 
time cycle for excavator (sec) 
t k = tijd nodig voor aan- en afkoppelen van een getrokken bak 
aan een motorisch gedeelte (sec) t 
time required for coupling and uncoupling of haul unit and 
engine unit (sec) 
t m = tijd nodig voor manoeuvreren bij laad-en stortplaats (sec) t 
time required to manoeuver at loading place and dumping 
area (sec) 
t p = tijd nodig voor verplaatsen van graafmachine (sec) t 
time required for moving excavator (sec) 
t r = samenvoeging van tr V en zodanig, dat over de transport-
afstand (heen en terug) met het gemiddelde van de snel-
heden van een geladen en leeg transportmiddel wordt ge-
reden (gemiddelde snelheid) (sec) t 
combination of i^, and in such a way that the transport 
route (there and back) is covered at the mean speed of an 
empty and a loaded haul unit (sec) 
t s = tijd nodig voor schakelen, optrekken, afremmen e.d. (sec) t 
time required for changing gears, acceleration, braking, 
etc. (sec) 
t t = cyclustijd transportmiddel (sec) t 
cycle time for haul unit (sec) 
t z = cyclustijd zelfladende-transporterende-lossende machines 
(sec) t 
cycle time for self-loading, -transporting and -unloading 
machines (sec) 
t M = uitvoeringstijd geheel onderdeel j door 66n machinetype i 
(sec) t 
time for completing element'} by one machine type i (sec) 
t l a = tijd nodig voor laden van transportmiddel (sec) t 
time required for loading haul unit (sec) 
t l b = tijd nodig voor lossen van graafmachinebak (sec) t 
time requiredfor discharging excavator bucket (sec) 
t i 0 = tijd nodig voor lossen van transportmiddel (sec) t 
time required for unloading haul unit (sec) 
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Symbool Omschrijving 
Symbol Interpretation 
Dimensie 
Dimension 
t r l = transporttijd van een leeg transportmiddel (sec) t 
transport time of an empty haul unit (sec) 
tr V = transporttijd van geladen transportmiddel (sec) t 
transport time of a loaded haul unit (sec) 
t w g = wachttijden van transportmiddel op graafmachine (sec) t 
downtime of haul unit for excavator (sec) 
t w i = wachttijden ter plaatse van het stort (sec) t 
downtime at dumping area (sec) 
twr = wachttijden die optreden tijdens transport (b.v. wissel-
plaatsen) (sec) t 
downtime during transport (sec) 
t w t = wachttijd graafmachine op te laden transportmiddel (sec) t 
downtime of excavator (sec) 
t 2 l = tijd nodig voor manoeuvreren van lege graafmachinebak 
in graafpositie (sec) t 
time required for putting empty excavator bucket into 
digging position 
t Zv = tijd nodig voor manoeuvreren van voile graafmachinebak 
in stortpositie (sec) t 
time required for putting excavator bucket into dumping 
position (sec) 
U = af te leggen afstand heen en terug; aangenomen wordt, 
dat heenweg = terugweg (U = 2 keer de transportaf-
stand) (m) 1 
distance to be covered (there and back); it is assumed that 
both distances (there and back) are equally long (XJ = 
twice the transport route) (m) 
v = gemiddelde snelheid (msec - 1 ) It" 
mean speed (m sec~ 1/) 
v u = snelheid leeg transportmiddel op traiectdj (msec - 1 ) It" 
speed of empty haul unit on route ds(m sec~l) 
v V ) i = snelheid geladen transportmiddel op trajectd! (msec - 1 ) It" 
speed of loaded haul unit on stretch ài(msec~1) 
x u = fractie van onderdeel j , uitgevoerd door machinetypei -
fraction of element], executed by machinetype i 
iji = aantal machines van type i 
number of machines of type i 
•/) = rendement 
efficiency 
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